

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Максимов Алексей Борисович

Должность: директор департамента по образовательной политике

Дата подписания: 23.10.2023 11:22:04

Уникальный программный ключ:

8db180d1a3f02ac9e60521a5672742735c18b1d6

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

УТВЕРЖДАЮ

Декан транспортного факультета

 /М.Н. Лукьянов/

« 01 » 08 2022 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**«Проектная деятельность»**

Направление подготовки

**23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства**

Профиль подготовки (образовательная программа)

**Перспективные транспортные средства**

Квалификация (степень) выпускника

**Специалист**

Форма обучения

**Очная**

Москва 2022 г.

Программа составлена в соответствии с ФГС

---

---

профилю подготовки \_\_\_\_\_

---

**Программу составили:**

Начальник ЦПД

Профессор, д. филос.н.

Доцент



Программа утверждена на заседании Центра

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г., протокол № \_\_\_\_.



## Содержание

|  |    |
|--|----|
| 1. <b>Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы</b> ..... | 5  |
| 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....   | 6  |
| 3. Структура и содержание дисциплины .....   | 6  |
| <b>3.1. Виды учебной работы и трудоемкость</b> .....   | 6  |
| 3.2 Тематический план изучения дисциплины .....  | 8  |
| 3.3. Содержание дисциплины .....   | 15 |
| 5. Утверждение и тестирование .....  | 18 |
| 4. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий. 20  |    |
| 4.1. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий ....   | 20 |
| 5. <b>Тематика курсовых проектов (курсовых работ)</b> .....  | 23 |
| 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение .....  | 23 |
| 1. Нормативные документы и ГОСТы .....   | 23 |
| 2. Основная литература.....  | 23 |
| 3. Дополнительная литература .....   | 24 |
| 4. Электронные образовательные ресурсы. ....   | 24 |
| 5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение.....   | 25 |
| 6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....   | 25 |
| 5. Материально-техническое обеспечение .....   | 25 |
| 6. Методические рекомендации.....  | 25 |
| 1. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения   | 25 |
| 2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....   | 28 |
| 7. Фонд оценочных средств .....  | 30 |
| 1. Методы контроля и оценивания результатов обучения .....   | 30 |
| 2. <b>Шкала и критерии оценивания результатов обучения</b> .....   | 30 |
| 7.3. Оценочные средства .....  | 34 |

## **1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы**

Настоящая программа учебной дисциплины «Проектная деятельность» устанавливает необходимые требования к знаниям и умениям обучающихся работе в команде, в том числе для эффективной интеграции в проектный коллектив, соблюдения сроков выполнения проектов и получения требуемых результатов.

Программа разработана для направления подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» в соответствии с:

- Федеральными государственными образовательными стандартами;
- Образовательными программами высшего образования;
- Рабочими учебными планами для 2023 года начала подготовки.

### **Цели дисциплины**

Целью освоения дисциплины «Проектная деятельность» является подготовка студентов к профессиональной деятельности и формирование у них умений и навыков для решения нестандартных задач и реализации проектов во взаимодействии с другими обучающимися.

### **Задачи изучения дисциплины**

Основные задачи изучения дисциплины:

- развитие у обучающихся навыков командной работы;
- формирование навыков проектной работы;
- повышение у обучающихся мотивации к самообразованию;
- обеспечение освоения обучающимися основных норм профессиональной деятельности;
- получение обучающимися опыта использования основных профессиональных инструментов при решении нестандартных задач в рамках проектов;
- развитие у обучающихся навыков составления и оформления презентации и защиты достигнутых проектных результатов перед аудиторией слушателей.

Обучение по дисциплине «Проектная деятельность» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

| <b>Код и наименование компетенций</b> | <b>Индикаторы достижения компетенции</b> |
|---------------------------------------|--|
|---------------------------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| <p>УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p> | <p>ИУК-3.1. Демонстрирует управленческую компетентность, необходимую для формирования команды и руководства ее работой на основе разработанной стратегии сотрудничества.</p> <p>ИУК-3.2. Планирует, организует, мотивирует, оценивает и корректирует совместную деятельность по достижению поставленной цели с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов.</p> <p>ИУК-3.3. Применяет способы, методы и стратегии оптимизации социально-психологического климата в коллективе, предупреждения и разрешения конфликтов, технологии обучения и развития профессиональной и коммуникативной компетентности членов команды.</p> |
|---|---|

|  |   |
|--|---|
| <p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p> | <p>ИУК-2.1. Разрабатывает концепцию управления проектом на всех этапах его жизненного цикла в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель и пути достижения, задачи и способы их решения, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.</p> <p>ИУК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта в соответствии с существующими условиями, необходимыми ресурсами, возможными рисками и распределением зон ответственности участников проекта.</p> <p>ИУК-2.3. Осуществляет мониторинг реализации проекта на всех этапах его жизненного цикла, вносит необходимые изменения в план реализации проекта с учетом количественных и качественных параметров достигнутых промежуточных результатов.</p> |
|--|---|

## 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» - Б1.1 «Обязательная часть».

Дисциплина «Проектная деятельность» изучается во 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестрах обучения по направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», профиль «Инжиниринг и эксплуатация транспортных систем» в соответствии с учебным планом.

Дисциплина непосредственно связана со следующими дисциплинами и практиками ООП:

- Введение в проектную деятельность;
- Основы технологического предпринимательства;
- Производственная практика (производственно-технологическая);
- Управление проектами;
- Учебная практика (проектная);

## 3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Проектная деятельность» составляет 14 зачетных единиц.

Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – 504 часа. Дисциплина преподается у всех формы обучения.

Вид промежуточной аттестации (форма контроля): зачет.

### 3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (по формам обучения)

| Вид учебной работы                | Все<br>го<br>час<br>ов | Семест<br>р |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                   |                        | 2           | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         |
| <b>3.1.1 Очная форма обучения</b> |                        |             |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Аудиторные занятия (всего)</b> | <b>252</b>             | <b>36</b>   | <b>36</b> | <b>54</b> | <b>36</b> | <b>54</b> | <b>36</b> | <b>54</b> | <b>36</b> |
| В том числе:                      |                        |             |           |           |           |           |           |           |           |



| Вид учебной работы                       | Всего часов   | Семестр   |           |           |           |            |           |            |           |
|--|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
|  |               | 2         | 3         | 4         | 5         | 6          | 7         | 8          | 9         |
| Лекции                                   | -             | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -          | -         |
| Практические занятия (ПЗ)                | 252           | 36        | 36        | 54        | 36        | 54         | 36        | 54         | 36        |
| Семинары (С)                             | -             | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -          | -         |
| Лабораторные работы (ЛР)                 | -             | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -          | -         |
| <b>Самостоятельная работа (всего)</b>    | <b>252</b>    | <b>36</b> | <b>54</b> | <b>36</b> | <b>36</b> | <b>54</b>  | <b>36</b> | <b>54</b>  | <b>36</b> |
| В том числе:                             |               |           |           |           |           |            |           |            |           |
| Подготовка к практическим занятиям       | 252           | 36        | 54        | 36        | 36        | 54         | 36        | 54         | 36        |
| Вид промежуточной аттестации – зачет     | -             | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -          | -         |
| <b>Общая трудоемкость час / зач. ед.</b> | <b>504/14</b> | <b>72</b> | <b>90</b> | <b>90</b> | <b>72</b> | <b>108</b> | <b>72</b> | <b>108</b> | <b>72</b> |

### 3.2 Тематический план изучения дисциплины

(по формам обучения)

Тематический план изучения дисциплины «Проектная деятельность» предусматривает выполнение обучающимися предлагаемых проектов. Реализация каждого проекта включает в себя типовые этапы выполнения проекта, которые могут пересекаться во временных рамках.

Задачи в рамках этапов и подэтапов формируются для каждого проекта индивидуально. Перечень задач зависит от специфики проекта и подготовки обучающихся.

#### 3.2.1 Очная форма обучения

| № п/п | Раздел<br>ы/<br>те<br>мы<br>ди<br>сц<br>ип<br>ли<br>ны                        | Трудоемкость, час для<br>2,5,7,9 семестров |                      |   |   |  |   | Трудоемкость, час для<br>6,8 семестров |                      |   |   |  |   |
|-------|---|--|----------------------|---|---|--|---|--|----------------------|---|---|--|---|
|       |   | Вс<br>его                                  | Аудиторная<br>работа |   |   |  | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>ра<br>бота | Вс<br>его                              | Аудиторная<br>работа |   |   |  | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>ра<br>бота |
|       |   |  | Ле<br>к<br>ции       | Се<br>ми<br>на<br>р<br>ские<br>/<br>пра<br>кти<br>че<br>ские<br>за<br>ня<br>тия | Ла<br>бо<br>ра<br>т<br>ор<br>ные<br>за<br>ня<br>тия | Пр<br>ак<br>ти<br>че<br>ская<br>под<br>го<br>тов<br>ка |   |  | Ле<br>к<br>ции       | Се<br>ми<br>на<br>р<br>ские<br>/<br>пра<br>кти<br>че<br>ские<br>за<br>ня<br>тия | Ла<br>бо<br>ра<br>т<br>ор<br>ные<br>за<br>ня<br>тия | Пр<br>ак<br>ти<br>че<br>ская<br>под<br>го<br>тов<br>ка |   |
| 1     | Этап 1. Разработка концепции и планирование проекта                           |  |                      |   |   |  |   |  |                      |   |   |  |   |
| 1.1   | Тема 1. Получение вводных данных по проекту                                   | 4  | -                    | 2   | -   | -  | 2   | 6                                      | -                    | 2   | -   | -  | 4   |
| 1.2   | Тема 2. Сбор материалов по проекту и проведение анализа                       | 4  | -                    | 2   | -   | -  | 2   | 8                                      | -                    | 4   | -   | -  | 4   |
| 1.3   | Тема 3. Разработка концепции решения и образа продуктового результата проекта | 4  | -                    | 2   | -   | -  | 2   | 8                                      | -                    | 4   | -   | -  | 4   |
| 1.4   | Тема 4. Формирование команды проекта  | 4  | -                    | 2   | -   | -  | 2   | 6                                      | -                    | 4   | -   | -  | 2   |

|     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | Тема 5. Разработка паспорта проекта с учетом сроков и ресурсов | 6 | - | 2 | - | - | 4 | 8 | - | 4 | - | - | 4 |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| №<br>п/<br>п | Раз<br>де<br>л<br>ы/<br>те<br>м<br>ы<br>ди<br>сц<br>ип<br>ли<br>н<br>ы  | Трудоемкость, час для<br>2,5,7,9 семестров |                      |   |   |  |   | Трудоемкость, час для<br>6,8 семестров |                      |   |   |  |   |
|--------------|---|--|----------------------|---|---|--|---|--|----------------------|---|---|--|---|
|              |   | Вс<br>его                                  | Аудиторная<br>работа |   |   |  | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>ра<br>бота | Вс<br>ег<br>о                          | Аудиторная<br>работа |   |   |  | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>ра<br>бота |
|              |   |  | Ле<br>к<br>ции       | Се<br>ми<br>на<br>рские/<br>пра<br>кти<br>ческие<br>зан<br>ятия | Лаб<br>ора<br>т<br>орные<br>зан<br>ятия | Пр<br>акт<br>иче<br>ская<br>под<br>гот<br>овка |   |  | Ле<br>к<br>ции       | Се<br>мина<br>рские/<br>пра<br>кти<br>ческие<br>зан<br>ятия | Лаб<br>ора<br>т<br>орные<br>зан<br>ятия | Пр<br>акт<br>иче<br>ская<br>под<br>гот<br>овка |   |
| 1.6          | Промежуточная аттестация в форме презентации и защиты концепции решения   | 2  | -                    | 2   | -                                       | -  | -   | 2                                      | -                    | 2   | -                                       | -  | -   |
| 2.           | Этап 2. Разработка проекта  |  |                      |   |   |  |   |  |                      |   |   |  |   |
| 2.1          | Тема 6. Распределение задач и функций среди участников проекта, выбор инструментов разработки и проектирования          | 6  | -                    | 2   | -                                       | -  | 4   | 8                                      | -                    | 4   | -                                       | -  | 4   |
| 2.2          | Тема 7. Выполнение намеченных подэтапов разработки  | 4  | -                    | 2   | -                                       | -  | 2   | 8                                      | -                    | 4   | -                                       | -  | 4   |
| 2.3          | Тема 8. Обсуждение результатов каждого подэтапа внутри студенческой проектной команды, обмен информацией внутри команды | 4  | -                    | 2   | -                                       | -  | 2   | 8                                      | -                    | 4   | -                                       | -  | 2   |
| 2.4          | Тема 9. Тестирование предлагаемых решений и внесение корректировок в разработку   | 4  | -                    | 2   | -                                       | -  | 2   | 6                                      | -                    | 4   | -                                       | -  | 4   |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Тема 10.<br>Формулирование<br>требований для<br>этапа реализации,<br>при необходимости<br>подготовка запроса<br>на получение<br>расходных<br>материалов | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 8 | - | 4 | - | - | 4 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Тема 14.<br>Оформление<br>продуктового<br>результата и<br>подготовка итоговой<br>презентациипо<br>проекту | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 2 |
| 4.2 | Защита проекта и<br>презентация<br>итогов работы  | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 4.3 | Рефлексия   | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |
|     | Зачет   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| №<br>п/<br>п | Раз<br>де<br>л<br>ы/<br>те<br>м<br>ы<br>ди<br>сц<br>ип<br>ли<br>н<br>ы | Трудоемкость, час для<br>2,5,7,9 семестров |                      |   |   |   | Трудоемкость, час для<br>6,8 семестров |  |                |   |   |   |  |
|--------------|--|--|----------------------|---|---|---|--|--|----------------|---|---|---|--|
|              |  | Вс<br>его                                  | Аудиторная<br>работа |   |   | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>ра<br>бота | Вс<br>ег<br>о                          | Аудиторная<br>работа                               |                |   | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>ра<br>бота |   |  |
|              |  |  | Ле<br>к<br>ции       | Се<br>ми<br>нар<br>ские/<br>пра<br>кти<br>че<br>ские<br>зан<br>ятия | Лаб<br>ора<br>т<br>орн<br>ые<br>зан<br>ятия |   |  | Пр<br>акт<br>иче<br>ская<br>под<br>го<br>тов<br>ка | Ле<br>к<br>ции | Се<br>ми<br>нар<br>ские/<br>пра<br>кти<br>че<br>ские<br>зан<br>ятия |   | Лаб<br>ора<br>т<br>орн<br>ые<br>зан<br>ятия | Пр<br>акт<br>ич<br>еская<br>под<br>гот<br>овка |
|              | <b>Итого</b>   | <b>72</b>                                  |                      | <b>36</b>   |   |   | <b>36</b>                              | <b>108</b>   |                | <b>54</b>   |   |   | <b>54</b>                                      |

| №<br>п/<br>п | Раз<br>де<br>л<br>ы/<br>те<br>м<br>ы<br>ди<br>сц<br>ип<br>ли<br>н<br>ы | Трудоемкость, час для<br>3 семестра |                      |   |   |   | Трудоемкость, час<br>для 4 семестра |  |                |   |   |   |  |
|--------------|--|-------------------------------------|----------------------|---|---|---|-------------------------------------|--|----------------|---|---|---|--|
|              |  | Вс<br>его                           | Аудиторная<br>работа |   |   | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>ра<br>бота | Вс<br>ег<br>о                       | Аудиторная<br>работа                               |                |   | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>ра<br>бота |   |  |
|              |  |                                     | Ле<br>к<br>ции       | Се<br>ми<br>нар<br>ские/<br>пра<br>кти<br>че<br>ские<br>зан<br>ятия | Лаб<br>ора<br>т<br>орн<br>ые<br>зан<br>ятия |   |                                     | Пр<br>акт<br>иче<br>ская<br>под<br>го<br>тов<br>ка | Ле<br>к<br>ции | Се<br>ми<br>нар<br>ские/<br>пра<br>кти<br>че<br>ские<br>зан<br>ятия |   | Лаб<br>ора<br>т<br>орн<br>ые<br>зан<br>ятия | Пр<br>акт<br>ич<br>еская<br>под<br>гот<br>овка |
| 1            | Этап 1. Разработка концепции и планирование проекта                    |                                     |                      |   |   |   |                                     |  |                |   |   |   |  |
| 1.1          | Тема 1. Получение вводных данных по проекту                            | 6                                   | -                    | 2   | -   | -   | 4                                   | 4  | -              | 2   | -   | -   | 2  |



|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Тема 2. Сбор материалов по проекту и проведение анализа                       | 6 | - | 2 | - | - | 4 | 6 | - | 4 | - | - | 2 |
| 1.3 | Тема 3. Разработка концепции решения и образа продуктового результата проекта | 6 | - | 2 | - | - | 4 | 6 | - | 4 | - | - | 2 |
| 1.4 | Тема 4. Формирование команды проекта  | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 6 | - | 4 | - | - | 2 |

| №<br>п/<br>п | Раз<br>де<br>лы/<br>те<br>мы<br>ди<br>сц<br>ип<br>ли<br>н<br>ы  | Трудоемкость, час для<br>3 семестра |                      |   |   |  |   | Трудоемкость, час<br>для 4 семестра |                      |   |   |  |   |
|--------------|---|-------------------------------------|----------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|----------------------|---|---|--|---|
|              |   | Вс<br>его                           | Аудиторная<br>работа |   |   |  | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>ра<br>бота | Вс<br>его                           | Аудиторная<br>работа |   |   |  | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>ра<br>бота |
|              |   |                                     | Ле<br>к<br>ции       | Се<br>ми<br>нар<br>ские/<br>пра<br>кти<br>че<br>ские<br>за<br>ня<br>тия | Лаб<br>ора<br>т<br>орн<br>ые<br>за<br>ня<br>тия | Пр<br>акт<br>иче<br>ская<br>под<br>го<br>тов<br>ка |   |                                     | Ле<br>к<br>ции       | Се<br>мина<br>р<br>ские/<br>пра<br>кти<br>че<br>ские<br>за<br>ня<br>тия | Лаб<br>ора<br>т<br>орн<br>ые<br>за<br>ня<br>тия | Пр<br>акт<br>иче<br>ская<br>под<br>го<br>тов<br>ка |   |
| 1.5          | Тема 5. Разработка паспорта проекта с учетом сроков и ресурсов  | 6                                   | -                    | 2   | -   | -  | 4   | 8                                   | -                    | 4   | -   | -  | 4   |
| 1.6          | Промежуточная аттестация в форме презентации и защиты концепции решения   | 2                                   | -                    | 2   | -   | -  | -   | 2                                   | -                    | 2   | -   | -  | -   |
| 2.           | Этап 2. Разработка проекта  |                                     |                      |   |   |  |   |                                     |                      |   |   |  |   |
| 2.1          | Тема 6. Распределение задач и функций среди участников проекта, выбор инструментов разработки и проектирования          | 6                                   | -                    | 2   | -   | -  | 4   | 8                                   | -                    | 4   | -   | -  | 4   |
| 2.2          | Тема 7. Выполнение намеченных подэтапов разработки  | 6                                   | -                    | 2   | -   | -  | 4   | 6                                   | -                    | 4   | -   | -  | 2   |
| 2.3          | Тема 8. Обсуждение результатов каждого подэтапа внутри студенческой проектной команды, обмен информацией внутри команды | 4                                   | -                    | 2   | -   | -  | 2   | 6                                   | -                    | 4   | -   | -  | 2   |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Тема 9. Тестирование предлагаемых решений и внесение корректировок в разработку       | 6 | - | 2 | - | - | 4 | 6 | - | 4 | - | - | 2 |
| 2.5 | Тема 10. Формулирование требований для этапа реализации, при необходимости подготовка | 6 | - | 2 | - | - | 4 | 6 | - | 4 | - | - | 2 |



|     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Тема 14.<br>Оформление<br>продуктового<br>результата и<br>подготовка итоговой<br>презентации по<br>проекту | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 2 |
| 4.2 | Защита проекта и<br>презентация<br>итогов работы   | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - |

| №<br>п/<br>п | Раз<br>де<br>лы/<br>те<br>мы<br>ди<br>сц<br>ип<br>ли<br>ны | Трудоемкость, час для<br>3 семестра |                      |   |   |  |   | Трудоемкость, час<br>для 4 семестра |                      |   |   |  |   |
|--------------|--|-------------------------------------|----------------------|---|---|--|---|-------------------------------------|----------------------|---|---|--|---|
|              |  | Вс<br>его                           | Аудиторная<br>работа |   |   |  | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>раб<br>ота | Вс<br>его                           | Аудиторная<br>работа |   |   |  | Са<br>мос<br>т<br>оят<br>ель<br>ная<br>раб<br>ота |
|              |  |                                     | Ле<br>к<br>ции       | Се<br>ми<br>на<br>рские/<br>пра<br>кти<br>ческие<br>зан<br>ятия | Лаб<br>ора<br>т<br>орные<br>зан<br>ятия | Пр<br>акт<br>иче<br>ская<br>под<br>го<br>тов<br>ка |   |                                     | Ле<br>к<br>ции       | Се<br>мина<br>рские/<br>пра<br>кти<br>ческие<br>зан<br>ятия | Лаб<br>ора<br>т<br>орные<br>зан<br>ятия | Пр<br>акт<br>иче<br>ская<br>под<br>гот<br>овка |   |
| 4.3          | Рефлексия  | 2                                   | -                    | 2   | -                                       | -  | -   | 2                                   | -                    | 2   | -                                       | -  | -   |
|              | Зачет  |                                     |                      |   |   |  |   |                                     |                      |   |   |  |   |
| <b>Итого</b> |  | <b>90</b>                           |                      | <b>36</b>   |   |  | <b>54</b>   | <b>90</b>                           |                      | <b>54</b>   |   |  | <b>36</b>   |

### 3.3. Содержание дисциплины

#### Этап 1. Разработка концепции и планирование проекта

##### Тема 1. Получение вводных данных по проекту

Планирование проекта – непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта. Цель планирования состоит в построении модели реализации проекта. Основным результатом стадии планирования является укрупненный план осуществления проекта, объединяющий результаты планирования по всем направлениям работы над проектом.

Планирование включает цель и стратегию проекта, результаты проекта. Также определяются управляемые параметры проекта и его окружение проекта. Проводится структуризация проекта. Формулирование идей будущего проекта, составление плана работы над проектом. Формулирование идей и замыслов по теме проекта.

##### Тема 2. Сбор материалов по проекту и проведение анализа

Сбор материалов по проекту позволяют определить совокупность продуктов/услуг, производство которых должно быть обеспечено в результате завершения осуществляемого проекта. Проектная группа должна провести исследования в части:

- анализа текущего состояния и уточнения целей и результатов проекта;
- уточнения основных характеристик проекта;
- подтверждения и уточнения критериев успеха и неудач проекта;
- анализа и корректировки ограничений и допущений, принятых на стадии инициации проекта;
- выбора критериев оценки промежуточных и окончательных результатов создания проекта;
- построения структурной декомпозиции предметной области проекта.

Для определения длительности проекта можно использовать методы событийного сетевого анализа либо метод критического пути, длительность операций в котором рассчитывается как взвешенная средняя оптимистического, пессимистического и ожидаемого прогнозов. Далее строится сетевая диаграмма – графическое отображение работ проекта и зависимостей между ними, которая позволит оптимизировать временные рамки выполнения этапов проекта. Либо диаграмма Ганта (предпочтительнее) – длина прямоугольников в которой соответствует продолжительности работы. Стрелки также характеризуют последовательность и взаимосвязь работ. При необходимости, ее можно дополнять информацией о стоимости работ, об их исполнителях. По результатам анализа в дальнейшем вносятся они корректируются/изменяются.

##### Тема 3. Разработка концепции решения и образа продуктового результата проекта

Основным результатом проекта является достижение поставленной основной цели проекта. Результат проекта описывают через формулировку целей. Описание должно быть максимально точным, содержать как количественные (сколько?), так и качественные (как хорошо?) показатели, которые должны быть достигнуты в процессе реализации проекта.

Результатом проекта может быть продукт, изменение, психологическое состояние или объект, который разрабатывается в проекте. Результаты можно разделить на промежуточный (к примеру, план разработки системы) и окончательный, или итоговый результат (например,

готовая система).



Основой оценивания результата является первоначальная цель проекта. Итоговый результат проекта сравнивают с поставленной целью проекта.

Три шага выбора концепции решения и образа продуктового результата проекта.

**Шаг 1. Разработка концепции проекта.** Разработка концепции проекта включает в себя: определение целей и задач проекта, проведение исследования на предмет возможности успешной реализации проекта (наличие спроса, ресурсов), определение основных характеристик проекта (сроки, стоимость, качество, риски, команда). **Шаг 2. Рассмотрение и утверждение концепции проекта** Процедура рассмотрения и утверждения концепции проекта включает в себя согласование концепции проекта в представленном виде или ее доработку с учетом корректировок и замечаний. **Шаг 3. Инициация запуска проекта** В процесс инициации запуска проекта входит: решение о запуске проекта, назначение руководителя проекта, принятие решения об обеспечении ресурсами последующих этапов проекта. На этапе инициации проекта важно определить цели и масштаб проекта, перечень необходимого оборудования и материалов (с учетом источников их получения), условия реализации проекта, а также составить план реализации проекта. В результате формируется Концепция проекта.

Разработка опросника тестирования потенциальных пользователей проектного решения. Тестирование среди контингента потребителей различных групп (выборка для оценки результатов тестирования не менее 100 человек). Сбор и обработка мнений по аналогам продуктового результата. По результатам опроса и с учетом мнения проектной группы выбор оптимального и наиболее актуального из предложенных продуктового результата.

#### **Тема 4. Формирование команды проекта**

Команда проекта – это временная организационная структура, объединяющая отдельных специалистов, группы и/или организации, привлеченные к выполнению работ проекта и ответственные перед руководителем проекта за их выполнение. Команда проекта создается целевым образом на период осуществления проекта.

В планировании команды проекта можно укрупнено выделить три основных этапа:

1. Определение объема доступных трудовых ресурсов. Иначе говоря, составление перечня исполнителей работ, участвующих в проекте.
  2. Выбор тимлидера проекта и лидеров подгрупп.
  3. Назначение исполнителей для каждой работы проекта.
  4. Анализ и разрешение возникших противоречий в календарном плане.
- Обсуждение задач каждой подгруппы и методов их решения, распределение задач между членами проектной группы позволит в дальнейшем сформировать реальную Дорожную карту, как составляющую Паспорта проекта.

#### **Этап 2. Разработка проекта.**

#### **Тема 5. Разработка паспорта проекта с учетом сроков и ресурсов**

Паспорт проекта как отчетный документ о выполнении проектного задания и разработке продуктового результата. Паспорт проекта – это документ, регламентирующий порядок реализации проекта. Паспорт проекта фиксирует содержание проекта, включая цели

и результаты проекта, а также руководителя и куратора проекта, ограничения, ключевые вехи, и т. Для заполнения его составляющей необходимо использовать диаграмму Ганта (см. темы 3 и 4). Построение модели реализации проекта и планирование его предметной области.

Отражение в плане задач для подгрупп, участвующих в проекте. Распределение задач по всем участникам проектной группы, с выделением задач для тимлидера проекта и лидеров подгрупп. Планирование проекта по временным параметрам – составление календарного плана (дорожной карты), удовлетворяющих всем требованиям и ограничениям проекта и его частей

**Тема 6.** Распределение задач и функций среди участников проекта, выбор инструментов разработки и проектирования

Структурная декомпозиция работ проекта (Work Breakdown Structure – WBS) – разбиение проекта на составные части (элементы, модули, работы и др.), необходимые и достаточные для его эффективного планирования и контроля.

Задачи по разработке проекта каждой из подгрупп проектной группы и обсуждение работы в подгруппе с ее лидером. Составление и утверждение перечня задач каждого участника проекта. Лидер подгруппы – его задачи и действия при распределении задач участникам, составление итоговых отчетов по выполненным группой задачам в рамках Дорожной карты. Тимлидер – его задачи и действия при распределении задач лидерам подгрупп, его контрольная функция.

**Тема 7.** Выполнение намеченных подэтапов разработки

Этапы в проектной работе как центральные элементы структурной декомпозиции – это временные параметры, удовлетворяющие всем требованиям и ограничениям проекта. Они представляют собой жизненный цикл проекта и состояются для различных уровней управления и участников проекта.

Обсуждение, уточнение, детализация Дорожной карты в рамках Паспорта проекта по исполнителям. Заполнение дорожной карты. Установка ориентировочных сроков реализации задач, закладываемых в дорожную карту. Изучение и корректировка заполненной Дорожной карты в Паспорте проекта.

**Тема 8.** Обсуждение результатов каждого подэтапа внутри студенческой проектной команды, обмен информацией внутри команды

Анализ как инструмент обобщения результатов исследования. Проведение анализа и использование его результатов в работе проектной группы.

Анализ и обобщение результатов исследования в индивидуальных и групповых отчетах. Составление, форма и содержание отчета для командных слушаний. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта.

**Тема 9.** Тестирование предлагаемых решений и внесение корректировок в разработку

Тестирование решений – это процесс проверки работоспособности, основанный на использовании конечного набора тестовых, сформированных на базе требований к продуктовому результату и сравнения полученных результатов с целевыми показателями качества, заложенными в проекте. применяется А/В-тестирование, или сплит-тестирование (от англ. split testing — «раздельное тестирование») — это инструмент, который помогает проверять гипотезы и принимать решения **на основе данных**, а не личного

опыта и интуиции. Варианты предлагаемых проектными подгруппами решений по разработке реализации проекта. Конкретизация направлений и уточнение плана исследования на этапе реализации – как возможность оптимизации получения продуктового результата. Оценка выполненной

работы в рамках Дорожной карты проекта – соблюдение выполнения проекта в установленные сроки.

**Тема 10.** Формулирование требований для этапа реализации, при необходимости подготовка запроса на получение расходных материалов

Требования для этапа реализации проекта – это совокупность стоимостей ресурсов проекта и стоимостей выполнения работ. Стоимость проекта определяется ресурсами, необходимыми для выполнения работ, в общем случае к ним относятся:

- Оборудование (покупка, взятие в аренду, лизинг)
- Приспособления, устройства и производственные мощности;
- Трудовые ресурсы (штатные и внештатные сотрудники,);
- Материалы, в том числе расходные (для изготовления опытного образца, канцелярские принадлежности и т.д.);
- Обучение, семинары, конференции;
- Партнеры и т.д.

Для реализации проекта составляется смета – документ, содержащий обоснование и расчет стоимости проекта, обычно на основе объемов работ проекта, требуемых ресурсов и цен. Согласование и утверждение сметы. Составление бюджета проекта. Бюджет – документ, определяющий ресурсные ограничения проекта.

Требований на этапе реализации проекта. Подготовка сметы расходов и ее включение в паспорт проекта. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта.

### **Этап 3.** Получение продуктового результата

**Тема 11.** Подбор инструментария и получение материалов для реализации продукта В рамках получения продуктового результата выполняются следующие действия:

1. Поиск материалов.
2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами.
3. Получение первоначальных отзывов. По завершении разработки проекта заказчик делится своими первыми впечатлениями. Впоследствии в решение продукта можно будет вносить необходимые изменения вплоть до тех пор, пока продукт не будет готов к реализации.

Этап утверждения, на котором проводится заключительное тестирование продукта перед его запуском.

#### **5. Утверждение и тестирование**

Перед запуском нового продукта сначала нужно утвердить и протестировать его. Это позволит обеспечить эффективную работу всех элементов продукта от разработки до маркетинга, прежде чем начнется его распространение среди широкой аудитории.

Для обеспечения высокого качества продукта необходимо выполнить:

- разработка и тестирование концепции. Тестирование функциональности, чтобы добиться высокого качества разработки.
- тестирование клиентской части. Обеспечение готовности продуктового результата.
- тестирование маркетинговой части. Готовность к запуску продуктового результата.

Выбор методов анализа и тестирования результативности решений по реализации проектов. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта

## **Тема 12.** Получение продуктового результата

Ожидаемые результаты проекта – это то, что вы хотите получить по его итогам.

Результатом может быть что угодно – новый продукт, маркетинговая кампания, обновление

компонентов, торговая презентация, сокращение оттока клиентов, повышение индекса лояльности и многое другое.

У проекта может быть один или несколько ожидаемых результатов, однако чёткое определение того, над чем вы работаете, поможет коллективу синхронизировать задачи и расставить приоритеты, чтобы в первую очередь выполнять самые важные. Продуктовый результат – произведенная и/или проданная продукция (услуги). Продуктовый результат может измеряться как в натуральных единицах (штуки, тонны, литры, часы и т.п.), так и в денежных. Для стоимостной характеристики продуктового результата используются такие понятия, как выручка, доход, приток, выпуск, поступление.

Обсуждение критериев оценки соответствия концепции и образа продуктового результата заявленным в техническом задании. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта.

### **Тема 13. Апробация и тестирование продуктового результата**

Апробация – это результат слияния двух значений: одобрения и проверки. Апробировать – значит получить подтверждение теории на практике. Сегодня слово употребляют в одном из двух контекстов.

**Как процесс.** Апробация – это проведение проверочных испытаний с целью узнать, насколько объект отвечает поставленным задачам.

**Как результат.** Апробация – это официальное одобрение чего-либо по итогам положительного результата проверочных испытаний.

Тестирование продуктового результата – это процесс анализа и формирования предположения, ориентируясь на данные систем аналитики, которые подтверждают или опровергают их при помощи количественных и качественных методов.

Соответствие продуктового результата техническому заданию (ожиданиям) заказчика. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта.

## **Этап 4. Оформление результатов проекта**

**Тема 14. Оформление продуктового результата и подготовка итоговой презентации по проекту**

Эффективная презентация – материал, который мечтает подготовить каждый, кто продает, делится опытом, подготавливает отчет или презентует какие-либо проекты.

Презентация подразумевает публичное преподнесение информации до аудитории, которой это интересно. Десять правил, которых необходимо придерживаться при создании презентации и варианты решений.

1. Возможность как использовать готовые шаблоны в презентации, так создать собственный шаблон
2. Использовать 3-5 базовых цветов при создании презентаций
3. Отказ от трехмерных (объемных) иконок из поисковых систем -пользоваться линейными и плоскими иконками
4. Каждый слайд – это картина, и ей нужна рамка. Или не нужна?

5. Не использовать шрифты с засечками



6. Использовать только качественные изображения
7. Не использовать контуры.
8. Грамотно использовать тени. Либо большие и размытые, либо никакие
9. Применяя таблицы и диаграммы, убирать все лишнее
10. Слайд - это эксперимент

Обоснование выбора материалов, представленных в итоговой презентации.

Подготовка сценария видеоролика, его съемка и просмотр. Три ошибки при написании сценария:

**Форма сценария** – во-первых, из-за нехватки опыта и знаний, большинство специалистов выбирают неверную форму сценария. Сценарий – это структурированный детальный план съемки и у него есть специфичная форма.

**Цели для видео** – во-вторых, руководители и специалисты по рекламе не всегда правильно понимают цели видео и поэтому ставят её неправильно. От этого сценарий получается нестабильным, раздутым и зритель теряет фокус внимания.

**Идеи и образы** – в-третьих, специалисты используют в качестве примеров другие ролики, вместо того чтобы придумывать оригинальные идеи. Если понравился ролик – это не значит, что он был успешен. Чтобы не копировать чужие ошибки нужно не бояться экспериментировать и создавать свое, пробовать новое, но учитывать тренды и потребности клиента.

Обсуждение замечаний, полученных от представителей заказчика.

#### **4. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий**

##### **4.1. Тематика семинарских/практических и лабораторных занятий**

1. Семинарское/практическое занятие 1 к теме 1. Получение вводных данных по проекту

Представление куратора, проверка соответствия учебных групп и количества студентов в них. Формирование окончательных списков студентов с электронными почтовыми адресами.

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии формата учебных заданий: индивидуальных, коллективных. Обсуждение в рамках дискуссии идей будущего проекта, составление укрупненного плана работы над проектом. Формулирование идей и замыслов по тематике проекта.

Ознакомление обучающихся с планом проведения семинарских/практических занятий, которые помимо круглого стола/дискуссии будут включать выборочно устный опрос/собеседование и проверку общих групповых творческих заданий.

2. Семинарское/практическое занятие 2 к теме 2. Сбор материалов по проекту и проведение анализа

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии направлений исследования и материалов к изучению в части проектирования - каким образом проектная группа собирается решать проблему проекта, существуют ли альтернативные способы ее решения, если да, то какие необходимо изучить, существуют ли на рынке аналоги проекта, если

существуют, то какие были изучены/планируете изучить. В чем преимущество проекта по

сравнению с существующими аналогами или альтернативными способами решения проблемы.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

3. Семинарское/практическое занятие 3 к теме 3. Разработка концепции решения образа продуктового результата проекта

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии концепции решения и образа продуктового результата проекта: сбор мнений всех участников подгрупп проектной группы по аналогам продуктового результата, выбор оптимального и наиболее актуального из предложенных. Разработка опросника, его утверждение и проведение тестирования среди контингента потребителей различных групп.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

4. Семинарское/практическое занятие 4 к теме 4. Формирование команды проекта  
Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии: выбор тимлидера проекта и лидеров подгрупп. Установление взаимосвязи между членами подгруппы – ее лидером, а также взаимосвязи тимлидера проекта – лидеры подгруппы. Обсуждение задач каждой подгруппы и методов их решения. По результатам предыдущего занятия для определения продуктового результата обсуждения результатов тестирования среди контингента потребителей различных

групп и выбор оптимального и наиболее актуального для реализации целей проекта.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

5. Семинарское/практическое занятие 5 к теме 5. Разработка паспорта проекта с учетом сроков и ресурсов

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии укрупненного плана проекта. Построение модели реализации проекта. Планирование предметной области проекта. Выделение в плане задач для подгрупп, участвующих в проекте. Распределение задач по всем участникам проектной группы, с выделением задач для тимлидера проекта и лидеров подгрупп. Планирование проекта по временным параметрам – составление календарного плана (дорожной карты), удовлетворяющих всем требованиям и ограничениям проекта и его частей. Составление Паспорта проекта.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

6. Семинарское/практическое занятие 6. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в форме презентации и защиты концепции решения: обсуждение и практическая реализация проведенных исследований в рамках сформированных проектных подгрупп. Представление выполненной работы в форме презентации каждой подгруппой.

Обсуждение замечаний, полученных от куратора/кураторов проекта и координатора тематики.

7. Семинарское/практическое занятие 7 к теме 6. Распределение задач и функций среди участников проекта, выбор инструментов разработки и проектирования

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии задач по разработке проекта каждой подгруппой проектной группы и обсуждение работы в подгруппе с ее лидером. Утверждение перечня задач каждого участника проекта.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

8. Семинарское/практическое занятие 8 к теме 7. Выполнение намеченных

подэтапов разработки

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии Дорожной карты в рамках Паспорта проекта, подготовка и ее обсуждение. Установка для каждого участника проектной группы

ориентировочных сроков реализации задач, указываемых в Дорожной карте. Изучение и корректировка заполненной Дорожной карты в Паспорте проекта.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

9. Семинарское/практическое занятие 9 к теме 8. Обсуждение результатов каждого подэтапа внутри студенческой проектной команды, обмен информацией внутри команды

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии проведенного анализа и обобщение результатов исследования в индивидуальных и групповых отчетах. Прослушивание отчетов на семинарских/практических занятиях. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

10. Семинарское/практическое занятие 10 к теме 9. Тестирование предлагаемых решений и внесение корректировок в разработку

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии предлагаемых проектными подгруппами решений по разработке реализации проекта. Определение окончательных направлений исследования и уточнение плана исследования на этапе реализации. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

11. Семинарское/практическое занятие 11 к теме 10. Формулирование требований для этапа реализации, при необходимости подготовка запроса на получение расходных материалов

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии процесса реализации ожидаемого продуктового результата, конкретизация требований на этапе его реализации. Подготовка сметы расходов и ее включение в паспорт проекта. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

12. Семинарское/практическое занятие 12. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в форме презентации и защиты промежуточных результатов исследования: представление выполненной работы в форме презентации каждой подгруппой. Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии замечаний, полученных от куратора/кураторов проекта и координатора.

13. Семинарское/практическое занятие 13 к теме 11. Подбор инструментария и получение материалов для реализации продукта

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии инструментария для получения материалов по реализации проекта. Выбор методов анализа и тестирования результативности решений по реализации проектов. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта и при необходимости ее корректировка.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

14. Семинарское/практическое занятие 14 к теме 12. Получение продуктового результата

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии полученного продуктового результата. Обсуждение критериев оценки соответствия концепции и образа продуктового результата заявленным в техническом задании. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

15. Семинарское/практическое занятие 15 к теме 13. Апробация и тестирование продуктового результата

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии процесса апробации и тестирования полученного результата. Для индустриальных проектов консультация с заказчиком в части соответствия продуктового результата техническому заданию (ожиданиям) заказчика. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

16. Семинарское/практическое занятие 16 к теме 14. Оформление продуктового результата и подготовка итоговой презентации по проекту

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии:

- итоговой презентации, обоснование выбора материалов, представленных в ней, оформление и ее представление;

- сценария видеоролика, его съемка и просмотр.

Корректировка (при необходимости) материалов проекта. Оценка выполненной работы в рамках дорожной карты проекта.

Проведение выборочного устного опроса/собеседования и формулировка общих групповых творческих заданий.

17. Семинарское/практическое занятие 17. Защита проекта и презентация итогов работы

Просмотр итоговой презентации и (при наличии) видеоролика. Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии замечаний, полученных от представителей заказчика.

Корректировка (при необходимости) материалов проекта.

18. Семинарское/практическое занятие 18. Рефлексия

Обсуждение в форме круглого стола/дискуссии защиты проекта на итоговой конференции. Обсуждение перспективных планов работы над проектом в следующем учебном году.

#### **4.2. Лабораторные занятия**

(Указываются темы занятий с перечнем лабораторных работ) Лабораторные занятия не планируются.

### **5. Тематика курсовых проектов (курсовых работ)**

Курсовые проекты (курсовые работы) не планируются.

## **4. Учебно-методическое и информационное обеспечение**

### **4.1. Нормативные документы и ГОСТы**

Нормативные документы и ГОСТы при изучении дисциплины не используются. Проектная группа при разработке проекта может воспользоваться отраслевыми нормативными документами и ГОСТами.

### **4.2. Основная литература**

1. Попов, Ю. И. Управление проектами : учебное пособие / Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. — (Учебники для программы MBA). - ISBN 978-5-16-002337-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1153780> (дата обращения: 16.02.2023). – Режим доступа: по подписке

2. Поташева, Г. А. Управление проектами (проектный менеджмент) : учебное пособие / Г.А. Поташева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17508. - ISBN 978-5-16-



010873-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1055100> (дата обращения: 16.02.2023). – Режим доступа: по подписке.

Романова, М. В. Управление проектами : учебное пособие / М.В. Романова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. - 256 с. : ил. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0308-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1039340> (дата обращения: 16.02.2023). – Режим доступа: по подписке.

### 4.3.Дополнительная литература

1. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М, 2022. - 549 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook\_59e45e228d2a80.96329695.

- ISBN 978-5-16-012818-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1843834> (дата обращения: 16.02.2023). – Режим доступа: по подписке.

2. Ильин, В. В. По ту сторону проектов. Записки консультанта : практическое руководство/ В. В. Ильин. - 4-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - 379 с. - (Проекты, программы, портфели). - ISBN 978-5-00101-766-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1094839> (дата обращения: 16.02.2023). – Режим доступа: по подписке.

3. Источник: <https://www.eg-online.ru/article/410797/>

### 4.4.Электронные образовательные ресурсы

1. Платформа цифрового образования Мосполитеха - <https://lms.mospolytech.ru/>

2. Личный кабинет обучающегося (портфолио) (вход в личный кабинет размещен на официальном сайте Университета и включает в себя портфолио студента, электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы;

3. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.mospolytech.ru](http://www.mospolytech.ru), который обеспечивает:

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным информационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих программах:

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса;

- взаимодействие между участниками образовательного процесса

5. Библиотека Мосполитеха, содержащая электронные каталоги, полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим материалам

6. Система «Антиплагиат» - <https://www.antiplagiat.ru/>

7. Система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, документальное автоматизированное сопровождение образовательного процесса.

8. Рекомендованные платформы онлайн курсов - <https://ru.coursera.org>, <https://openedu.ru>

9. Участие в регулярно проводимых лекциях и сессиях, посвященных

современным технологическим вызовам и инновациям: Агентство стратегических инициатив - <https://asi.ru>.

10. Конкурс «Умник»: выдает гранты для поддержки инновационных проектов -

<http://umnik.fasie.ru>

11. Преактум – программа по развитию проектной, практико-ориентированной и предпринимательской деятельности среди молодежи <http://preactum.ru>

#### **4.5. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение**

1. Программы пакета Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

#### **4.6. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

1. СПС «КонсультантПлюс: Некоммерческая интернет-версия». - URL:<http://www.consultant.ru/online/> (дата обращения: 16.02.2023). – Режим доступа: свободный.

### **5. Материально-техническое обеспечение**

1. Аудитория для проведения практических занятий.
2. Интерактивная доска.
3. Компьютерный класс с выходом в Интернет.
4. Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
5. Аудитория для самостоятельной работы.

### **6. Методические рекомендации**

#### **1. Методические рекомендации для преподавателя по организации обучения**

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы, в том числе в проектной деятельности.

Дисциплина «Проектная деятельность» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений цикла Б1«Дисциплины (модули)» - Б1.1 «Обязательная часть» и обеспечивает этапы формирования компетентности по направлению 3. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» профиль «Инжиниринг и эксплуатация транспортных систем».

В условиях конструирования образовательных систем на принципах компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли куратора проекта, который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию организатора научно-поисковой работы студента, консультанта в процедурах выбора, обработки и интерпретации информации, необходимой для практического действия и дальнейшего развития, что должно обязательно учитываться при проведении практических занятий по дисциплине «Проектная деятельность».

Подробное содержание отдельных разделов дисциплины «Проектная деятельность» рассматривается в п.3.3 рабочей программы.

Тематика практических занятий по разделам дисциплины и видам занятий отражена в

п.3.4 рабочей программы. Проведение практических занятий ориентирован на:

- изучение специализированной литературы и популярных периодических изданий;

- формирование научно-обоснованного понимания особенностей организации проектной деятельности современных обучающихся;
- постановку целей, определение задач, планирование ожидаемого результата от реализации проекта
- достижение продуктового результата.

В п.3.3 указано тематическое содержание дисциплины. В п.3.4 указана семинарских/практических и лабораторных занятий. Перечень основной и дополнительной литературы и нормативных документов, необходимых в ходе преподавания дисциплины «Проектная деятельность», приведен в п.4 настоящей рабочей программы. Куратору тематики следует ориентировать студентов на использование при подготовке к семинарским/практическим занятиям по дисциплине оригинальной версии нормативных документов, действующих в настоящее время и современной научной литературы.

Куратору тематики необходимо как можно глубже погружать обучающихся в проблематику проекта. Для этого преподавателю рекомендуется приглашать как можно больше экспертов по тематике проекта, а также стимулировать студентов общаться с профильными специалистами. При наличии партнера, совместно с которым реализуется проект, рекомендуется организовывать регулярные встречи для получения обратной связи и корректировки общего курса проектирования.

Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося приведены в п.7 рабочей программы с учетом компетентностного подхода в процессе реализации ОП.

Оценка форм текущего контроля и промежуточной аттестации предусматривает подготовку группой проекта презентации по выполненному этапу проекта. Проект считается успешно разработанным, если достигнут продуктовый результат.

Для оценки достижения продуктового результата проектной группой обучающихся, куратору тематики рекомендуется использовать экспертный лист для оценки достижения результатов проекта.

**Экспертный лист для оценки  
коллективного достижения  
результатов проекта**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Название проекта: _____   |   |                  |
| <b>Критерии проекта</b>   | <b>Критерий оценки</b>                          | <b>Баллы</b>     |
| Содержание проекта<br>(баллы проставляются за каждое задание от 0 до 2) |   | $\Sigma \leq 18$ |
| Актуальность проекта и его проблематики                                 | Проект выполнен по актуальной и важной проблеме |                  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Практическая значимость проекта (востребованность и применимость) | Проект востребован конкретным заказчиком или имеет четкую ЦА                                    |  |
| Собранный материал и проведенный анализ                           | Достаточность материала, отражающего анализ ситуации, ЦА, требований и альтернативных концепций |  |

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| Междисциплинарность проекта  | Учтены все необходимые аспекты изразных областей деятельности                     |                                    |
| Технический уровень проекта (инструментарий)   | Выбраны подходящие и современные средства реализации проекта                      |                                    |
| Профессиональный уровень проекта (глубина проекта и полнота этапов)                        | Все элементы проекта разработаны в должной мере, глубоко и профессионально        |                                    |
| Тестирование / апробация / внедрение   | Было проведено тестирование / апробация или внедрение результата проекта          |                                    |
| Соответствие решения поставленной проблеме и его оригинальность                            | Предложенное решение полностью отвечает поставленной задаче                       |                                    |
| Перспективность проекта (пути развития)  | Результаты проекта имеют потенциал масштабирования                                |                                    |
| Комментарии: _____   |   |                                    |
| <b>Организационная рамка проекта<br/>(баллы проставляются за каждое задание от 0 до 2)</b> |   | <b><math>\Sigma \leq 17</math></b> |
| Степень готовности проекта   | Соблюдение сроков выполнения задач  |                                    |
| Этапность проекта и общий тайминг этапов   | Соответствие распределения этапов проекта и их сроков поставленной задаче         |                                    |
| Эффективность распределения задач и работы участников проекта                              | Четкое и обоснованное распределение задач между участниками проекта               |                                    |
| Учет рисков и работа с ними  | Работа с непредвиденными ситуациями   |                                    |
| Работа с заказчиками и/или экспертами  | Системность взаимодействия с заказчиками и экспертами в рамках реализации проекта |                                    |
| Отчетная документация, материалы по проекту  | Представлены необходимые отчетные материалы по проекту                            |                                    |
| Продвижение проекта  | Реализованы мероприятия по продвижению и трансляции проекта и/или его результатов |                                    |

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| Общий организационный уровень проекта | Вклад студентов в общую рамку управления проектом <b>(в пределах от 0 до 3 баллов)</b> |  |
|---------------------------------------|--|--|

---

---



|  |
|--|
| <p><b>Итоговая оценка проекта:</b></p> <p>30-50 баллов - команда успешно реализовала проект и достигла планируемых результатов,</p> <p>15-29 баллов - команда справилась с поставленной задачей с некоторыми недочетами,</p> <p>0-14 баллов - команда не справилась с поставленной задачей и не достигла планируемых результатов</p> |
|--|

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| Презентация проекта<br><b>(баллы проставляются за каждое задание от 0 до 5)</b> |   | $\Sigma \leq 15$ |
| Качество презентации  | Наглядность и качество оформления презентации           |                  |
| Качество доклада  | Структурность изложения и качество выступления, тайминг |                  |
| Ответы на вопросы   | Участники команды свободно отвечают на вопросы          |                  |

По итогам каждого этапа (на каждом занятии после промежуточной аттестации) рекомендуется проводить рефлексию проделанной работы. Важно обсуждать все аспекты проекта – как с точки зрения процесса его реализации, так и с точки зрения профессиональной деятельности студентов – важно проводить анализ примененных инструментов и стимулировать студентов систематизировать их.

## **2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

### **2.1. Методические указания для семинарских/практических занятий.**

Практические занятия позволяют развивать у обучающегося творческое теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного мышления.

Подготовка к практическому занятию включает два этапа. На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор основной и дополнительной литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию, которая начинается с изучения основной и дополнительной литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. Далее следует подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на практическое занятие или по теме, вынесенной на дискуссию (круглый стол), продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой темы с реальной жизнью.

Готовясь к выступлению в рамках интерактивной формы (дискуссия, круглый стол), при необходимости следует обратиться за помощью к преподавателю.

## 2.2. Методические указания к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке Университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, практическими заданиями и указаниями преподавателя.

Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:

- проведение практических исследований в рамках темы проекта;
- работу с нормативными правовыми актами, со справочной и методической литературой;
- участие в еженедельных консультациях, проводимых кураторами проекта;
- участие во встречах с заказчиком проекта на его локации или онлайн;
- выступления на дискуссионных мероприятиях;
- работа над решением ситуационных задач/ моделированием/ проектирование/ поиском решений для реализации продуктового результата;
- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, конференциях;
- участие в подготовке, оформлении и презентации результатов проекта;
- защиту выполненного проекта.

## 2.3. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение по дисциплине «Проектная деятельность» инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными средствами, раздаточным материалом.

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов.

По дисциплине «Проектная деятельность» обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как в аудитории, так и с использованием электронной информационно-образовательной среды, образовательного портала и электронной почты.

## 7. Фонд оценочных средств

### 1. Методы контроля и оценивания результатов обучения

| Код и наименование компетенции   | Индикаторы достижения компетенции  | Методы контроля и оценивания  |
|--|--|---|
| УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели | ИУК-3.1. Демонстрирует управленческую компетентность, необходимую для формирования команды и руководства ее работой на основе разработанной стратегии сотрудничества.<br>ИУК-3.2. Планирует, организует, мотивирует, оценивает и корректирует совместную деятельность по достижению поставленной цели с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов.<br>ИУК-3.3. Применяет способы, методы и стратегии оптимизации социально-психологического климата в коллективе, предупреждения и разрешения конфликтов, технологии обучения и развития профессиональной и коммуникативной компетентности членов команды. | Промежуточная аттестация:<br>зачет<br><br>Текущий контроль:<br>семинарских/ практических занятиях;<br>- промежуточная аттестация на занятиях 6 и 12 в форме презентации и доклада;<br>- итоговая конференция на занятии 17 с презентацией/ видеороликом и докладом к ней. |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p>УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</p> | <p>ИУК-2.1. Разрабатывает концепцию управления проектом на всех этапах его жизненного цикла в рамках обозначенной проблемы: формулирует цель и пути достижения, задачи и способы их решения, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения.</p> <p>ИУК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта в соответствии с существующими условиями, необходимыми ресурсами, возможными рисками и распределением зон ответственности участников проекта.</p> <p>ИУК-2.3. Осуществляет мониторинг реализации проекта на всех этапах его жизненного цикла, вносит необходимые изменения в план реализации проекта с учетом количественных и качественных параметров достигнутых промежуточных результатов.</p> | <p>Промежуточная аттестация: зачет</p> <p>Текущий контроль: семинарских/практических занятиях;</p> <p>- промежуточная аттестация на занятиях 6 и 12 в форме презентации и доклада;</p> <p>- итоговая конференция на занятии 17 с презентацией/ видеороликом и докладом к ней.</p> |
|--|---|---|

## **2. Шкала и критерии оценивания результатов обучения**

### **2.1. 1 Критерии оценки ответа на зачете**

(формирование компетенции УК-3, индикаторы ИУК-3.1, ИУК-3.2, ИУК-3.3)

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебными планами по дисциплине «Проектная деятельность», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине проводится куратором проекта, ведущим занятия по дисциплине, координатором тематики, экспертной комиссией методом экспертной оценки по результатам защиты проекта и полученного продуктового результата. Оценка складывается из баллов, полученных на защитах по двум промежуточным аттестациям в течении семестра и итоговой защите (см.п.7.3). Кроме того, куратор проекта за активную работу может присвоить обучающемуся одну или две звезды, что обеспечит студента правом первоочередного выбора проекта на следующий год обучения.

Минимальное суммарное количество баллов, необходимых обучающемуся для получения зачета по дисциплине «Проектная деятельность» составляет 60 баллов.

По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «зачтено» или «незачтено».

| Шкала оценивания   | Описание   |
|--|--|
| <p>Зачтено (60 баллов и более, максимально 100 баллов)</p> | <p>Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Обучающийся способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, демонстрирует теоретические знания, практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. При этом могут быть допущены несущественные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.</p> <p>Компетенции сформированы.</p> <p>Оценка куратора проекта – 50 баллов</p> <p>Оценка координатора тематики – 20 баллов</p> <p>Оценка экспертной комиссии за итоговую защиту – 30 баллов</p> |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <p>Незачтено (менее 60 баллов)</p> | <p>Не выполнен один или более видов учебной работы,<br/> предусмотренных учебным планом. Обучающийся не демонстрирует теоретические знания, не способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, практические навыки отсутствуют частично или в полном объеме, не владеет терминами, не умеет делать аргументированные выводы и обобщения, не оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, не применяет их в ситуациях повышенной сложности, не показывает свободное владение монологической речью и не способен быстро реагировать на уточняющие вопросы, испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.<br/> Компетенции не сформированы.<br/> Оценка куратора проекта – менее 50 баллов</p> |
|------------------------------------|--|

| Шкала оценивания | Описание                                       |
|------------------|--|
|                  | Оценка координатора тематики – менее 20 баллов |

### 7.2.1.2 Критерии оценки ответа на зачете

(формирование компетенции УК-2, индикаторы ИУК-2.1, ИУК-2.2, ИУК-2.3)

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебными планами по дисциплине «Проектная деятельность», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине проводится куратором проекта, ведущим занятия по дисциплине, координатором тематики, экспертной комиссией методом экспертной оценки по результатам защиты проекта и полученного продуктового результата. Оценка складывается из баллов, полученных на защитах по двум промежуточным аттестациям в течении семестра и итоговой защите (см.п.7.3). Кроме того, куратор проекта за активную работу может присвоить обучающемуся одну или две звезды, что обеспечит студента правом первоочередного выбора проекта на следующий год обучения.

Минимальное суммарное количество баллов, необходимых обучающемуся для получения зачета по дисциплине «Проектная деятельность» составляет 60 баллов.

По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «зачтено» или «незачтено».

| Шкала оценивания                                    | Описание   |
|---|--|
| Зачтено (60 баллов и более, максимально 100 баллов) | <p>Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Обучающийся демонстрирует теоретические знания, практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств транспортных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств автоматизации проектирования, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы. При этом могут быть допущены несущественные ошибки, неточности, затруднения при</p> |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <p>аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.</p> <p>Компетенции сформированы.</p> <p>Оценка куратора проекта – 50 баллов</p> <p>Оценка координатора тематики – 20 баллов</p> <p>Оценка экспертной комиссии за итоговую защиту – 30 баллов</p>   |
| <p>Незначтено (менее 60 баллов)</p> | <p>Не выполнен один или более видов учебной работы,</p> <p>предусмотренных учебным планом. Обучающийся не демонстрирует теоретические знания, практические навыки</p> <p>отсутствуют частично или в полном объеме, неспособен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств транспортных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с</p> |



| Шкала оценивания | Описание   |
|------------------|--|
|                  | <p>использованием средств автоматизации проектирования, не владеет терминами, не умеет делать аргументированные выводы и обобщения, не оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, не применяет их в ситуациях повышенной сложности, не показывает свободное владение монологической речью и не способен быстро реагировать на уточняющие вопросы, испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. Компетенции не сформированы.</p> <p>Оценка куратора проекта – менее 50 баллов<br/>Оценка координатора тематики – менее 20 баллов</p> |

## 2.2. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях

### 2.2.1. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях (формирование компетенции УК-3, индикаторы ИУК-3.1, ИУК-3.2, ИУК-3.3)

**Высокий уровень - «5» (отлично):** реализована роль в команде, выполнены все задания, предусмотренные дорожной картой; сроки выполнения заданий, указанные в дорожной карте соблюдены; обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, активно работал на практических занятиях и самостоятельно.

**Продвинутый уровень - «4» (хорошо):** частично реализована роль в команде, выполнены все задания, предусмотренные дорожной картой; сроки выполнения заданий практически соблюдены; обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях.

**Пороговый уровень - «3» (удовлетворительно):** частично реализована роль в команде, выполнены все задания, предусмотренные дорожной картой; нарушались сроки выполнения заданий; обучающийся ответил на все контрольные вопросы преподавателя с замечаниями.

**Пороговый уровень не достигнут - «2» (неудовлетворительно):** не реализована роль в команде, обучающийся не выполнил или выполнил задания, закрепленные за ним в дорожной карте; нарушались сроки выполнения заданий, указанные в дорожной карте; обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

### 2.2.2. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях (формирование компетенции УК-2, индикаторы ИУК-2.1, ИУК-2.2, ИУК-2.3)

**Высокий уровень - «5» (отлично):** выполнены все задания, расчеты и проектирование деталей, узлов и устройств транспортных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств

автоматизации проектирования, предусмотренные дорожной картой; сроки выполнения

заданий, указанные в дорожной карте соблюдены; обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, активно работал на практических занятиях и самостоятельно.

**Продвинутый уровень - «4» (хорошо):** практически выполнены все задания, расчеты и проектирование деталей, узлов и устройств транспортных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств автоматизации проектирования, предусмотренные дорожной картой; сроки выполнения заданий практически соблюдены; обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях.

**Пороговый уровень - «3» (удовлетворительно):** частично выполнены все задания, расчеты и проектирование деталей, узлов и устройств транспортных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств автоматизации проектирования, предусмотренные дорожной картой; нарушались сроки выполнения заданий; обучающийся ответил на все контрольные вопросы преподавателя с замечаниями.

**Пороговый уровень не достигнут - «2» (неудовлетворительно):** обучающийся не выполнил задания, расчеты и проектирование деталей, узлов и устройств транспортных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств автоматизации проектирования, закрепленные за ним в дорожной карте; нарушались сроки выполнения заданий, указанные в дорожной карте; обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

### **2.3. Критерии оценки результатов тестирования**

Тестирование по дисциплине «Проектная деятельность» не предусмотрено.

## **3. Оценочные средства**

### **3.1. Текущий контроль**

3.1.1. Перечень контрольных вопросов для проведения круглого стола/дискуссии на семинарских/практических занятиях (формирование компетенции УК-3, индикаторы ИУК-3.1, ИУК-3.2, ИУК-3.3)

1. Обсуждение идей будущих проектов, составление плана работы над проектом.
2. Формулирование идей и замыслов по тематике проекта.
3. Изменение/корректировка временных рамок этапов проекта.
4. Обсуждение распределения задач этапа по проектным командам и отдельным исполнителям.
5. Выбранные инструменты проектирования и реализации проекта.
6. Согласование результата работы по различным задачам этапа.
7. Анализ рисков проекта.

8. Проработка дополнительных способов поддержки проекта.
9. Проработка формата представления проекта на конференцию.
10. Обсуждение будущего проекта, его продолжения.
11. Трудности проекта и пути их решения.
12. Представление работы заказчику и обсуждение проекта.
13. Анализ обратной связи от заказчика/эксперта и внесение изменений в ТЗ.
14. Изменения и дополнения проекта с учетом замечаний и предложений.
15. Подготовка к публичной защите проекта.

Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы и уровня освоения дисциплинарных частей компетенций, приобретаемых при участии в дискуссии/круглом столе

| Шкала оценивания  | Критерии оценивания  |
|---|--|
| Высокий уровень - «Отлично»/ "зачтено"                              | обучающийся активно участвует в групповых обсуждениях всех вопросов круглого стола, демонстрирует результаты самостоятельной аналитической работы с информационными источниками, аргументирует свою точку зрения                 |
| Продвинутый уровень - «Хорошо»/ "зачтено"                           | обучающийся активно участвует в групповых обсуждениях всех вопросов круглого стола, демонстрирует результаты самостоятельной аналитической работы с информационными источниками, не всегда полно аргументирует свою точку зрения |
| Пороговый уровень - «Удовлетворительно»/"зачтено"                   | обучающийся участвует в обсуждении только части вопросов круглого стола, используя при этом только основные материалы, не аргументирует свою точку зрения  |
| Пороговый уровень не достигнут - «Неудовлетворительно» /"незачтено" | обучающийся не участвует в обсуждении спорных вопросов круглого стола, не имеет собственной точки зрения   |

### 3.1.2. Общие вопросы по теме проекта к устному опросу/ собеседованию для оценки освоения профессиональных частей компетенций

(формирование компетенции УК-2, индикаторы ИУК-2.1, ИУК-2.2, ИУК-2.3)

1. Какую проблему решает ваш проект?
2. Что является объектом проектирования - каким образом вы собираетесь решать проблему, поставленную для проекта?
3. Существуют ли альтернативные способы решения проблемы,

если существуют, то какие?

4. Существуют ли на рынке аналоги вашего проекта, если существуют, то какие?
5. В чем преимущество вашего проекта по сравнению с существующими аналогами или альтернативными способами решения проблемы?

6. На каком этапе находится ваш проект?
7. Каковы перспективы и дальнейшие возможности развития проекта?
8. Интересанты проекта – кто заинтересован в вашем проекте? (целевая аудитория, потенциальный заказчик, портрет пользователя, рынки сбыта)
9. До какого продуктового результата вы собираетесь довести проект?
10. Опишите ключевые риски проекта.
11. Сформулируйте основные этапы реализации проекта.
12. Опишите вашу роль в команде проекта.
13. Ресурсная база, необходимая для реализации проекта.
14. Источники финансирования вашего проекта.
15. Какие производственные мощности необходимы для реализации проекта?

Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы и уровня освоения дисциплинарных частей компетенций, приобретаемых при участии в устном опросе/собеседовании

| Шкала оценивания  | Критерии оценивания   |
|---|---|
| Высокий уровень - «Отлично»/ "зачтено"                              | обучающийся свободно отвечает на вопросы по теме проекта, способен представить логическую цепочку принятия проектных решений, объясняет логику расчета и проектирования деталей, узлов и устройств транспортных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств и обосновать свою точку зрения при устном опросе                   |
| Продвинутый уровень - «Хорошо»/ "зачтено"                           | обучающийся уверенно отвечает на вопросы по теме проекта, способен представить логическую цепочку принятия проектных решений, деталей, узлов и устройств транспортных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств и обосновать свою точку зрения при устном опросе, немногочисленные ошибки способен исправлять самостоятельно |
| Пороговый уровень - «Удовлетворительно»/ "зачтено"                  | обучающийся способен ответить на общие вопросы по теме проекта, может выстраивать логические обоснованные выводы при устном опросе, есть пробелы в расчетах и проектировании деталей, узлов и устройств транспортных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств   |
| Пороговый уровень не достигнут - «Неудовлетворительно»/ "незачтено" | обучающийся не способен ответить на вопросы по теме проекта или донести его содержание, не способен выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и устройств транспортных систем в соответствии с техническим заданием, в том числе с использованием средств, не имеет базовых понятий о предмете обсуждения по тематике устного опроса                           |

### 3.1.3. Темы общих групповых творческих заданий для оценки

освоения профессиональных частей компетенций  
(формирование компетенции УК-2, индикаторы ИУК-2.1, ИУК-2.2, ИУК-2.3)

1. Собрать информацию по объекту и представить ее в форме презентации.
2. Найти и проанализировать аналоги продукта и сделать вывод по их отличиям друг от друга, их преимуществам и недостаткам, предположить, какую нишу занимает тот или иной продукт.
3. Провести опрос/анкетирование заинтересованных или потенциальных потребителей/стейкхолдеров разрабатываемого изделия, систематизировать ответы, составить выводы.
4. Составить перечень критериев и качественных характеристик, которым должен соответствовать разрабатываемый объект.
5. Проверить соответствие изначально собранных запросов/требований и итогового результата.
6. Разработать список альтернативных концепций под конкретную задачу.
7. Сформулировать в целом предлагаемую концепцию разрабатываемого объекта.
8. Составить список возможных изменений/улучшений существующих объектов с учетом полного жизненного цикла продукта.
9. Составить перечень материалов или списка необходимых характеристик этих материалов для реализации проекта.
10. Создать план-график работ над проектом.
11. Подготовить необходимую отчуждаемую информацию для участников команды, работающих в проекте, провести совместное обсуждение проекта и его корректировку.
12. На основе предложенного решения сделать выводы о целесообразности принятых решений в связи с предложенной целевой аудиторией и рыночной нишей.
13. Подготовить и выступить с презентацией по любому этапу разрабатываемого проекта.
14. Описание работы проектной группы, заказчика, выявленных различиях и способах их решений, а также планирование структуры проектных групп и индивидуальных задач и обоснованных методах стимулирования эффективности работы.
15. Подготовка и проведение презентации для представителей заказчика.

Шкала и критерии оценивания ответов на вопросы и уровня освоения дисциплинарных частей компетенций, приобретаемых при участии в устном опросе/собеседовании

| Шкала оценивания | Критерии оценивания |
|------------------|---------------------|
|------------------|---------------------|



|  |   |
|--|---|
| Высокий<br>уровень -<br>«Отлично»/ "зачтено" | обучающийся свободно отвечает на вопросы по теме общих групповых творческих заданий, способен собирать информацию, способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ, проводить опросы, работать в проектной группе, принимать решения при разработке |
|--|---|

| Шкала оценивания  | Критерии оценивания   |
|---|---|
|   | индивидуальных задач, готовить и выступать с презентацией и обосновать свою точку зрения при устном опросе  |
| Продвинутый уровень<br>-<br>«Хорошо»/ "зачтено"                           | обучающийся уверенно отвечает на вопросы по теме общих групповых творческих заданий, способен собирать информацию, способен собирать информацию, способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ, проводить опросы, работать в проектной группе, принимать решения при разработке индивидуальных задач, готовить и выступать с презентацией и обосновать свою точку зрения при устном опросе, немногочисленные ошибки способенисправлять самостоятельно |
| Пороговый уровень<br>-<br>«Удовлетворительно»/"зачтено"                   | обучающийся способен ответить на общие вопросы по теме общих групповых творческих заданий, способен собирать информацию, частично может способен собирать информацию, частично способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ, может выстраивать логические обоснованные выводы при устном опросе, но испытывает затруднения при работе в проектной группе, при принятии решений по разработке индивидуальных задач, не готов выступать с презентацией |
| Пороговый уровень не достигнут<br>-<br>«Неудовлетворительно» /"незачтено" | обучающийся не способен ответить на вопросы по теме общих групповых творческих заданий или донести его содержание, не способен выполнять математическое моделирование объектов и процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных пакетов прикладных программ, не имеет понятий о предмете обсуждения по тематике устного опроса  |

### 3.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация включает в себя **три этапа**.

**Первая** промежуточная аттестация: обсуждение практической реализации полученных знаний в рамках сформированных проектных подгрупп. Представление выполненной работы в форме презентации (отчета) каждой подгруппой. Оценка аттестации складывается из бальной оценки куратора проекта (в пределах 20 баллов) и координатора тематики (в пределах 10 баллов).

**Вторая** промежуточная аттестация: дополнение презентации первой промежуточной аттестации и представление выполненной работы в форме презентации каждой подгруппой. Оценка аттестации складывается из бальной оценки куратора проекта (в пределах 30 баллов) и координатора тематики (в

пределах 10 баллов).

**Третья** промежуточная аттестация: представление отчетной презентации

(видеоролика) на итоговой конференции (оценка проставляется экспертной комиссией в пределах 30 баллов).

По результатам **трех этапов** определяется получил ли обучающийся «зачтено», «не зачтено» и при отсутствии на процедуре зачета «не явился». Минимальная общая оценка для получения «зачтено» - 60 баллов. Максимально возможная общая оценка – 100 баллов.