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1. Цели освоения дисциплины. 

К основным целям освоения дисциплины «Управление проектами в строительстве » сле-
дует отнести: 

     – формирование у студентов теоретической практической и информационной базы зна-
ний, необходимой и достаточной для эффективного управления разнообразными проектами 
в гражданском и промышленном  строительстве; 

       – подготовка студентов к деятельности в соответствии с квалификационной характеристи-
кой бакалавра по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений»; 

–  овладение студентами теоретическими и практическими навыками решения конкрет-
ных производственно-хозяйственных ситуаций. 

 
К основным задачам освоения дисциплины «Управление проектами в строитель-

стве» следует отнести: 
- изучение вопросов принципам организации, планирования и управлением проек-

том; 
 - формирование знаний по организационно-содержательным, технологическим ос-

новам разработки  проектов и управления ими, оценки их эффективности; 
 - выработка навыков применения программных продуктов по управлению проек-

том. 
 
 Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 
 

       Дисциплина «Управление проектами» относится к числу профессиональных учебных 
дисциплин Блока 1 Дисциплины (модули) (Б.1.1.44) основной образовательной программы 
специалитета . 
       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 
учетом рекомендаций  ООП ВО по специальности  08.05.01 «Строительство уникальных 
зданий и сооружений» и специализации  «Строительство высотных и большепролётных зда-
ний и сооружений». 

       Дисциплина «Управление проектами» взаимосвязана логически и содержательно-
методически со следующими дисциплинами и практиками ООП: 

- Начертательная геометрия и инженерная графика; 
- Математика; 
- Физика; 
- Информатика; 
- Сопротивление материалов;  
- Теоретическая механика; 
- Строительная механика; 
- Архитектура; 
-  Металлические конструкции; 
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- Железобетонные и каменные конструкции; 
- Маркетинг в строительстве. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся формируются следую-

щие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты обучения как этап 
формирования соответствующих компетенций: 

 

Код компе-
тенции 

В результате освое-
ния образовательной 
программы обучаю-
щийся должен обла-

дать 

Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине 

ОПК-3 Способен принимать 
решения в профессио-
нальной деятельности, 
используя теоретиче-
ские основы,  норма-
тивно-правовую базу, 
практический  опыт 
капитального строи-
тельства, а также зна-
ния о современном 
уровне его развития  

знать: методы поиска, хранения и анализа 
информации, необходимой для решения 
профессиональных задач 

уметь: использовать информационные и 
компьютерные технологии в профессио-
нальной деятельности 

владеть: основными методами и средствами 
получения, хранения, переработки информа-
ции 

ОПК-4 

 

 

 

 

Способен  разрабаты-
вать проектную и рас-
порядительную  доку-
ментацию, участвовать 
в разработке  норма-
тивных правовых актов 
в области капитально-
го строительства  

знать: 

• нормативную базу в области инженерных 
изысканий 

уметь: 

• проектировать здания, 
сооружения, инженерные системы и обору-
дование планировки и застройки населенных 
мест 
 
владеть: 

• принципами планировки и застройки насе-
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ленных мест 

ОПК-7 Способен внедрять и 
адаптировать системы 
менеджмента качества 
в производственном 
подразделении с при-
менением различных 
методов измерения, 
контроля и диагности-
ки 

знать: 

методы  менеджмента качества в производ-
ственном подразделении с применением 
различных методов измерения, контроля и 
диагностики  

уметь: 

использовать  системы менеджмента каче-
ства в производственном подразделении с 
применением различных методов измерения, 
контроля и диагностики  

владеть: 

методами  менеджмента качества в произ-
водственном подразделении с применением 
различных методов измерения, контроля и 
диагностики 

ОПК-9 Способен организовы-
вать работу и управ-
лять коллективом про-
изводственных подраз-
делений по строитель-
ству, обслуживанию, 
эксплуатации,  ремон-
ту, реконструкции, де-
монтажу зданий и со-
оружений, осуществ-
лять организацию и 
управление производ-
ственной деятельно-
стью строительной ор-
ганизации 

знать: 

• техническую 
документацию, стандарты, технические 
условия и другие нормативные документы 

уметь: 

управлять коллективом производственных 
подразделений по строительству, обслужи-
ванию, эксплуатации,  ремонту, реконструк-
ции, демонтажу зданий и сооружений, осу-
ществлять организацию и управление произ-
водственной деятельностью строительной 
организации 

владеть: 

• навыками  организации и управления про-
изводственной деятельностью строительной 
организации 
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4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, т.е. 216 академиче-
ских часа.( из них, самостоятельная работа студентов – 108 часов)  

Разделы дисциплины «Управление проектами в строительстве» изучаются на пятом 
курсе, в десятом  семестре.  

10-й семестр: лекции 36 часа, практические занятия – 72 часа; форма контроля –  эк-
замен. 

Структура и содержание дисциплины «Управление проектами в строительстве»  по 
срокам и видам работы отражены в Приложении 1. 

 
Содержание разделов дисциплины.  
10-й семестр. 
Содержание лекций. 
1.История развития метода управления проектами и его концепция. 
Эволюция развития методов управления проектами. Этапы развития управления проектами в 
России. Понятие проекта и управления проектом. Базовые понятия управления проектами. 
Окружающая среда проекта 
2. Основы управления проектами. 
Жизненный цикл проекта. Классификация проектов. Участники проекта. Объект и субъект 
управления в рамках концепции управления проектами. Стандарты по управлению проекта-
ми. 
3. Разработка концепции проекта и оценки ее эффективности. 
Инициация и разработка концепция проекта. Цели проекта. Формирование идеи проекта. 
4.Методы оценки эффективности проекта. 
Категории и виды эффективности. Схема оценка эффективности. Критерии эффективности 
проекта. 
5. Планирование проекта. 
Виды планов (стратегические, текущие, оперативные). Основные и вспомогательные проце-
дуры планирования. Принципы планирования. Планирование содержания проекта. 
6. Структуризация проекта и разработка проектно-сметной документации. 
Дерево целей, работ, ресурсов, стоимости, участников, матрица ответственности. Разработка 
проектной документации: состав и порядок. Экспертиза проекта. Порядок проведения экс-
пертизы 
7.Материально-техническя подготовка проекта. 
Заготовки и поставки. Структура задач материально -технический подготовки. Органы мате-
риально – технического обеспечения. Подрядные торги и контракты. 
8.Управление временем проекта. 
Структура процессов «Определение состава операций» и «Определение взаимосвязей опера-
ций. Основные понятия и правила построение сетевых моделей. 
9. Расчет расписания. 
Оценка длительности операций. Метод критического пути. 
10.Комплексное моделирование расписания и его корректировка. 
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Метод анализа и графической оценки. Корректировка сетевого графика. Управление распи-
санием. 
11. Оценка стоимости проекта. 
Виды и назначения смет. Методы определения сметной стоимости. 
12. Управление стоимостью проекта. 
Структура управления стоимостью на этапах жизненного цикла. Бюджетирование проекта. 
Отчетность по затратам. Оптимизация проекта по показанию время/ стоимость. 
13. Контроль стоимости проекта. 
Традиционный метод и метод освоенного объема. Оценка текущего статуса проекта. Прогно-
зирование изменений. 
 
Лабораторный практикум Учебным планом не предусмотрен. 

Содержание практических занятий 
 

В 10-м семестре: 
1. Создание иерархической структуры проекта. 
2.Определение фаз и операций проекта. 
3. Определение взаимосвязей операций проекта. Определение и назначение материалов и ре-
сурсов проекта. 
4.Назначение ресурсов и материалов на операцию в диаграмме Ганнта работ. 
5. Добавление и назначение стоимости составляющих на назначение ресурса в диаграмме 
Гантта работ. 
6. Проведение связи между операциями. 
7. Расчет расписания проекта и его корректировка. 

 

5. Образовательные технологии. 

            Методика преподавания дисциплины «Управление проектами в строительстве» и 
реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматри-
вает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, ин-
дивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков обучающихся:  

              – подготовка к выполнению реферата по индивидуально заданной теме; 

         – защита и индивидуальное обсуждение выполненного реферата;  

      – подготовка, представление и обсуждение презентаций на семинарских занятиях; 

        – организация и проведение текущего контроля знаний студентов в форме бланкового 
тестирования; 

        – проведение интерактивных занятий по процедуре подготовки к интернет-тестированию 
на сайтах: i-exam.ru, fepo.ru; 
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         – использование интерактивных форм текущего контроля в форме аудиторного и внеа-
удиторного интернет-тестирования. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определен главной це-
лью образовательной программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
дисциплины «Управление проектами в строительстве» и в целом по дисциплине составляет 
50% аудиторных занятий.     Занятия    лекционного    типа  составляют  33%  от объема 
аудиторных занятий. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы студентов. 

  В процессе обучения используются следующие оценочные формы самостоятельной 
работы студентов, оценочные средства текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций: 

 В 10-м семестре: 

-   подготовка к выполнению рефератов и их защита. 

Реферат представляет собой работу, посвящённую разработке учебного проекта в управле-
нии строительством. 

Тема реферата задаётся студенту по индивидуальному заданию. 

             Оценочные средства текущего контроля успеваемости включают контрольные вопро-
сы к проведению экзамена, защите рефератов. 

  6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча-
ющихся по дисциплине (модулю). 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие компетенции: 

Код компе-
тенции 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 
должен обладать 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной деятельности, ис-
пользуя теоретические основы,  нормативно-правовую базу, практиче-
ский  опыт капитального строительства, а также знания о современ-
ном уровне его развития 

ОПК-4 Способен  разрабатывать проектную и распорядительную  документа-
цию, участвовать в разработке  нормативных правовых актов в обла-
сти капитального строительства 
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ОПК-7 Способен внедрять и адаптировать системы менеджмента качества в 
производственном подразделении с применением различных методов 
измерения, контроля и диагностики 

ОПК-9 Способен организовывать работу и управлять коллективом производ-
ственных подразделений по строительству, обслуживанию, эксплуа-
тации,  ремонту, реконструкции, демонтажу зданий и сооружений, 
осуществлять организацию и управление производственной деятель-
ностью строительной организации 

В процессе освоения образовательной программы данные компетенции, в том числе 
их отдельные компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися дисци-
плин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебно-
го процесса. 

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируе-
мых по итогам освоения дисциплины (модуля), описание шкал оценивания. 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их формирования являет-
ся достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 

ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной деятельности, используя тео-
ретические основы,  нормативно-правовую базу, практический  опыт капитального стро-
ительства, а также знания о современном уровне его развития 

Показатель 
Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: теоре-
тические ос-
новы,  норма-
тивно-
правовую базу, 
практический  
опыт капи-
тального стро-
ительства, а 
также знания о 
современном 
уровне его 
развития  

  

 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсут-
ствие или недо-
статочное соот-
ветствие знаний 
по методам по-
иска, хранения 
и анализа ин-
формации, не-
обходимой для 
решения про-
фессиональных 
задач. 

 

Обучающийся демон-
стрирует неполное со-
ответствие знаний ме-
тодов поиска, хране-
ния и анализа инфор-
мации, необходимой 
для решения профес-
сиональных задач. До-
пускаются значитель-
ные ошибки, проявля-
ется недостаточность 
знаний, по ряду пока-
зателей, обучающийся 
испытывает значи-
тельные затруднения 
при оперировании зна-

Обучающийся де-
монстрирует ча-
стичное соответ-
ствие знаний мето-
дов поиска, хране-
ния и анализа ин-
формации, необхо-
димой для решения 
профессиональных 
задач, но допуска-
ются незначитель-
ные ошибки, не-
точности, затруд-
нения при аналити-
ческих операциях. 

Обучающийся де-
монстрирует полное 
соответствие зна-
ний методов поис-
ка, хранения и ана-
лиза информации, 
необходимой для 
решения професси-
ональных задач. 
Свободно опериру-
ет приобретенными 
знаниями.  
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 ниями при их переносе 
на новые ситуации. 

 

уметь: 

использовать 
теоретические 
основы,  нор-
мативно-
правовую базу, 
практический  
опыт капи-
тального стро-
ительства, а 
также знания о 
современном 
уровне его 
развития. 

 

 
 

Обучающийся 
не умеет или в 
недостаточной 
степени исполь-
зовать инфор-
мационные и 
компьютерные 
технологии в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти. 

 

 

Обучающийся демон-
стрирует неполное со-
ответствие следующих 
умений: использовать 
информационные и 
компьютерные техно-
логии в профессио-
нальной деятельности. 
Допускаются значи-
тельные ошибки, про-
является недостаточ-
ность умений, по ряду 
показателей, обучаю-
щийся испытывает 
значительные затруд-
нения при оперирова-
нии умениями при их 
переносе на новые си-
туации. 

Обучающийся де-
монстрирует ча-
стичное соответ-
ствие следующих 
умений: использо-
вать информацион-
ные и компьютер-
ные технологии в 
профессиональной 
деятельности. Уме-
ния освоены, но 
допускаются не-
значительные 
ошибки, неточно-
сти, затруднения 
при, переносе уме-
ний на новые, не-
стандартные ситу-
ации. 

 

Обучающийся де-
монстрирует полное 
соответствие сле-
дующих умений: 
использовать ин-
формационные и 
компьютерные тех-
нологии в профес-
сиональной дея-
тельности. Свобод-
но оперирует при-
обретенными уме-
ниями, применяет 
их в ситуациях по-
вышенной сложно-
сти. 

 

владеть: ос-
новными ме-
тодами теоре-
тическихос-
нов,  норма-
тивно-
правовую базу, 
практический  
опыт капи-
тального стро-
ительства, а 
также знания о 
современном 
уровне его 
развития. 

 

Обучающийся 
не владеет или  
в недостаточной 
степени владеет 
основными ме-
тодами и сред-
ствами получе-
ния, хранения, 
переработки 
информации. 

 

Обучающийся владеет 
основными методами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации в непол-
ном объеме, допуска-
ются значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность вла-
дения навыками по 
ряду показателей, 
Обучающийся испы-
тывает значительные 
затруднения при при-
менении навыков в 
новых ситуациях. 

Обучающийся ча-
стично владеет ос-
новными методами 
и средствами полу-
чения, хранения, 
переработки ин-
формации, навыки 
освоены, но допус-
каются незначи-
тельные ошибки, 
неточности, за-
труднения при ана-
литических опера-
циях, переносе 
умений на новые, 
нестандартные си-
туации. 

Обучающийся в 
полном объеме вла-
деет основными 
методами и сред-
ствами получения, 
хранения, перера-
ботки информации 
свободно применяет 
полученные навыки 
в ситуациях повы-
шенной сложности. 
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ОПК-4 -  Способен  разрабатывать проектную и распорядительную  документацию, участвовать в 
разработке  нормативных правовых актов в области капитального строительства  

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

знать: 

нормативную 
базу в области 
капитального  
строительства 

 
 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсут-
ствие или недо-
статочное соот-
ветствие знаний 
по нормативной 
базе. 

 

Обучающийся демон-
стрирует неполное со-
ответствие знаний по 
нормативной базе. До-
пускаются значитель-
ные ошибки, проявля-
ется недостаточность 
знаний, по ряду пока-
зателей, обучающийся 
испытывает значи-
тельные затруднения 
при оперировании зна-
ниями при их переносе 
на новые ситуации. 

Обучающийся де-
монстрирует ча-
стичное соответ-
ствие знаний по 
нормативной базе, 
но допускаются 
незначительные 
ошибки, неточно-
сти, затруднения 
при аналитических 
операциях. 

 

Обучающийся де-
монстрирует полное 
соответствие зна-
ний по нормативной 
базе. Свободно опе-
рирует приобретен-
ными знаниями.  

 

уметь: 

проектировать 
здания, 
сооружения, 
инженерные 
системы и 
оборудование 
планировки и 
застройки 
населенных 
мест. 
 

Обучающийся 
не умеет или в 
недостаточной 
степени умеет 
выполнять рас-
четы конструк-
ций зданий и 
сооружений. 

 

Обучающийся демон-
стрирует неполное со-
ответствие следующих 
умений:  выполнять 
расчеты конструкций 
зданий и сооружений. 
Допускаются значи-
тельные ошибки, про-
является недостаточ-
ность умений, по ряду 
показателей, обучаю-
щийся испытывает 
значительные затруд-
нения при оперирова-
нии умениями при их 
переносе на новые си-
туации. 

Обучающийся де-
монстрирует ча-
стичное соответ-
ствие следующих 
умений: выполнять 
расчеты конструк-
ций зданий и со-
оружений. Умения 
освоены, но допус-
каются незначи-
тельные ошибки, 
неточности, за-
труднения при, пе-
реносе умений на 
новые, нестандарт-
ные ситуации. 

Обучающийся де-
монстрирует полное 
соответствие сле-
дующих умений: 
выполнять расчеты 
конструкций зданий 
и сооружений. Сво-
бодно оперирует 
приобретенными 
умениями, приме-
няет их в ситуациях 
повышенной слож-
ности. 
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владеть: 

принципами 
планировки и 
застройки 
населенных 
мест. 

Обучающийся 
не владеет или  
в недостаточной 
степени владеет 
принципами 
планировки и 
застройки насе-
ленных мест. 

 

Обучающийся владеет 
принципами плани-
ровки и застройки 
населенных мест в не-
полном объеме, допус-
каются значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность вла-
дения навыками по 
ряду показателей, 
Обучающийся испы-
тывает значительные 
затруднения при при-
менении навыков в 
новых ситуациях. 

Обучающийся ча-
стично владеет 
принципами пла-
нировки и застрой-
ки населенных 
мест, навыки осво-
ены, но допускают-
ся незначительные 
ошибки, неточно-
сти, затруднения 
при аналитических 
операциях, перено-
се умений на но-
вые, нестандартные 
ситуации. 

Обучающийся в 
полном объеме вла-
деет принципами 
планировки и за-
стройки населенных 
мест, свободно 
применяет полу-
ченные навыки в 
ситуациях повы-
шенной сложности. 

 

ОПК-7 - Способен внедрять и адаптировать системы менеджмента качества в производственном 
подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики 

знать: 

систему ме-
неджмента 
качества, раз-
личные мето-
ды измерения, 
контроля и 
диагностики 

 

 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсут-
ствие или не-
достаточное 
соответствие 
следующих 
знаний: крите-
риев, факторов 
и показателей 
конкуренто-
способности 
организации; 
механизмов 
изыскания и 
обеспечения 
конкурентных 
преимуществ 
организации.   

 

Обучающийся демон-
стрирует неполное со-
ответствие следующих 
знаний:  критериев, 
факторов и показателей 
конкурентоспособно-
сти организации; меха-
низмов изыскания и 
обеспечения конку-
рентных преимуществ 
организации. Допуска-
ются значительные 
ошибки, проявляется 
недостаточность зна-
ний, по ряду показате-
лей, обучающийся ис-
пытывает значитель-
ные затруднения при 
оперировании знания-
ми при их переносе на 
новые ситуации. 

Обучающийся де-
монстрирует ча-
стичное соответ-
ствие следующих 
знаний: критериев, 
факторов и показа-
телей конкуренто-
способности орга-
низации; механиз-
мов изыскания и 
обеспечения конку-
рентных преиму-
ществ организации, 
но допускаются не-
значительные 
ошибки, неточно-
сти, затруднения 
при аналитических 
операциях. 

 

Обучающийся де-
монстрирует полное 
соответствие сле-
дующих знаний: 
критериев, факто-
ров и показателей 
конкуренто-
способности орга-
низации; механиз-
мов изыскания и 
обеспечения конку-
рентных преиму-
ществ организации  
, свободно опериру-
ет приобретенными 
знаниями.  
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уметь: 

использовать 
систему ме-
неджмента 
качества, раз-
личные мето-
ды измерения, 
контроля и 
диагностики. 
 

Обучающийся 
не умеет или в 
недостаточной 
степени умеет  
использовать 
универсальные 
и 
специализиро-
ванные про-
граммно-
вычислитель-
ные комплексы 
и системы ав-
томатизиро-
ванного проек-
тирования. 
 

 

Обучающийся демон-
стрирует неполное со-
ответствие следующих 
умений: использовать 
универсальные и 
специализированные 
программно-
вычислительные ком-
плексы и системы ав-
томатизированного 
проектирования. 
 

Обучающийся де-
монстрирует ча-
стичное соответ-
ствие следующих 
умений: использо-
вать универсальные 
и 
специализирован-
ные программно-
вычислительные 
комплексы и систе-
мы автоматизиро-
ванного проектиро-
вания. 
Умения освоены, но 
допускаются незна-
чительные ошибки, 
неточности, затруд-
нения при аналити-
ческих операциях.  

Обучающийся де-
монстрирует полное 
соответствие сле-
дующих умений: 
использовать уни-
версальные и 
специализирован-
ные программно-
вычислительные 
комплексы и систе-
мы автоматизиро-
ванного проектиро-
вания 
Свободно опериру-
ет приобретенными 
умениями, приме-
няет их в ситуациях 
повышенной слож-
ности. 

владеть: 

методами си-
стемы ме-
неджмента 
качества, раз-
личные мето-
ды измерения, 
контроля и 
диагностики 

Обучающийся 
не владеет или  
в недостаточ-
ной степени 
владеет мето-
дами проекти-
рования дета-
лей и кон-
струкций, в 
соответствии с 
техническим 
заданием 

 

Обучающийся владеет 
методами проектиро-
вания деталей и кон-
струкций, в соответ-
ствии с техническим 
заданием в неполном 
объеме, допускаются 
значительные ошибки, 
проявляется недоста-
точность владения 
навыками по ряду по-
казателей. Обучаю-
щийся испытывает зна-
чительные затруднения 
при применении навы-
ков в новых ситуациях. 

Обучающийся вла-
деет  методами про-
ектирования дета-
лей и конструкций, 
в соответствии с 
техническим зада-
нием,но допускают-
ся незначительные 
ошибки, неточно-
сти, затруднения 
при аналитических 
операциях, перено-
се умений на новые, 
нестандартные си-
туации. 

Обучающийся в 
полном объеме вла-
деет методами про-
ектирования дета-
лей и конструкций, 
в соответствии с 
техническим зада-
нием. Свободно 
применяет полу-
ченные навыки в 
ситуациях повы-
шенной сложности. 

 

ОПК-9 - Способен организовывать работу и управлять коллективом производственных подразде-
лений по строительству, обслуживанию, эксплуатации,  ремонту, реконструкции, демонтажу зда-
ний и сооружений, осуществлять организацию и управление производственной деятельностью 
строительной организации 
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знать: 

 техническую 
документа-
цию, стандар-
ты, техниче-
ские условия и 
другие норма-
тивные доку-
менты. 

Обучающийся 
демонстрирует 
полное отсут-
ствие или не-
достаточное 
соответствие 
знаний по тех-
нической 
документации, 
стандартам, 
техническим 
условиям и 
другим норма-
тивным доку-
ментам. 

 

Обучающийся демон-
стрирует неполное со-
ответствие знаний по  
технической 
документации, стан-
дартам, техническим 
условиям и другим 
нормативным докумен-
там. Допускаются зна-
чительные ошибки, 
проявляется недоста-
точность знаний, по 
ряду показателей, обу-
чающийся испытывает 
значительные затруд-
нения при оперирова-
нии знаниями при их 
переносе на новые си-
туации. 

Обучающийся де-
монстрирует ча-
стичное соответ-
ствие знаний по 
технической 
документации, 
стандартам, техни-
ческим условиям и 
другим норматив-
ным документам. 
Но допускаются 
незначительные 
ошибки, неточно-
сти. 

 

Обучающийся де-
монстрирует полное 
соответствие зна-
ний по технической 
документации, 
стандартам, техни-
ческим условиям и 
другим норматив-
ным документам. 
Свободно опериру-
ет приобретенными 
знаниями.  

 

уметь:  разра-
батывать про-
ектную и ра-
бочую техни-
ческую доку-
ментацию, 
оформлять за-
конченные  
проектно-
конструктор-
ские работы. 

 

Обучающийся 
не умеет или в 
недостаточной 
степени умеет  
разрабатывать 
проектную и 
рабочую тех-
ническую до-
кументацию, 
оформлять за-
конченные  
проектно-
конструктор-
ские работы. 
 

 

Обучающийся демон-
стрирует неполное со-
ответствие следующих 
умений:    разрабаты-
вать проектную и рабо-
чую техническую до-
кументацию, оформ-
лять законченные  про-
ектно-конструкторские 
работы. 
Допускаются значи-
тельные ошибки, про-
является недостаточ-
ность умений, по ряду 
показателей, обучаю-
щийся испытывает зна-
чительные затруднения 
при оперировании уме-
ниями.  

Обучающийся де-
монстрирует ча-
стичное соответ-
ствие следующих 
умений:  разраба-
тывать проектную и 
рабочую техниче-
скую документа-
цию, оформлять 
законченные  про-
ектно-
конструкторские 
работы. 
Умения освоены, но 
допускаются незна-
чительные ошибки, 
неточности.  

 

Обучающийся де-
монстрирует полное 
соответствие сле-
дующих умений:  
разрабатывать про-
ектную и рабочую 
техническую доку-
ментацию, оформ-
лять законченные  
проектно-
конструкторские 
работы. Свободно 
оперирует приобре-
тенными умениями, 
применяет их в си-
туациях повышен-
ной сложности. 
 

владеть: 

 навыками 
контроля соот-
ветствия раз-
рабатываемых 
проектов и 
технической 
документации 

Обучающийся 
не владеет или  
в недостаточ-
ной степени 
владеет навы-
ками контроля 
соответствия 
разрабатывае-
мых проектов и 
технической 
документации 

Обучающийся владеет 
в неполном объеме  
навыками контроля 
соответствия разраба-
тываемых проектов и 
технической докумен-
тации заданию, стан-
дартам, техническим 
условиям и другим 

Обучающийся ча-
стично владеет  
навыками контроля 
соответствия разра-
батываемых проек-
тов и технической 
документации зада-
нию, стандартам, 
техническим усло-

Обучающийся в 
полном объеме вла-
деет навыками кон-
троля соответствия 
разрабатываемых 
проектов и техниче-
ской документации 
заданию, стандар-
там, техническим 
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заданию, стан-
дартам, техни-
ческим усло-
виям и другим 
нормативным 
документам. 

заданию, стан-
дартам, техни-
ческим услови-
ям и другим 
нормативным 
документам.  
 

 

нормативным докумен-
там. Допускаются зна-
чительные ошибки.  

виям и другим нор-
мативным докумен-
там. Навыки освое-
ны, но допускаются 
незначительные 
ошибки, неточно-
сти. 

 

условиям и другим 
нормативным до-
кументам. Свобод-
но применяет полу-
ченные навыки в 
ситуациях повы-
шенной сложности. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится по результа-

там выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по данной 
дисциплине (модулю), при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в 
течение семестра. Оценка степени достижения обучающимися планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) проводится методом экспертной оценки. По итогам про-
межуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется соответствующая оценка.  

Фонды оценочных средств  представлены в приложении 2 к рабочей программе. 
  К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды учеб-
ной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Управление проектами в 
строительстве» (указывается что именно – прошли промежуточный контроль, выполнили 
практические работы). 
 

Шкала оценивания Описание 

Отлично  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учеб-
ным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, уме-
ний, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их 
в ситуациях повышенной сложности.  

Хорошо  

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учеб-
ным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, уме-
ний, навыков приведенным в таблицах показателей, оперирует 
приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их 
в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть до-
пущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 
нестандартные ситуации. 

Удовлетворительно  

Выполнены не все виды учебной работы, предусмотренные 
учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, 
умений, навыков, приведенным в таблицах показателей, опери-
рует приобретенными знаниями, умениями, навыками, но не 
может применить их в ситуациях повышенной сложности.  
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Неудовлетворительно 

Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмот-
ренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное со-
ответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 
показателей, допускаются значительные ошибки, проявляется 
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, сту-
дент испытывает значительные затруднения при оперировании 
знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. 

 
Фонды оценочных средств представлены в приложении 2 к рабочей программе. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

    в) программное обеспечение и интернет-ресурсы:  

Программное обеспечение – лицензионные программы Лира-10.2; AutoCAD.  

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

 
8.Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

• Два специализированных учебных класса с презентационным и интерактивным обо-
рудованием кафедры «Промышленное и гражданское строительство» ауд. АВ2218 и АВ2224, 
оснащение  АВ2218: Доска интерактивная Legamaster e-board, доска маркерная,  экран для 
проектора, парты (45 посадочных мест); оснащение АВ2224: настенная доска, парты (20 по-
садочных мест), большой экран для проектора, проектор мультимедийный BENQ PB6110, 
компьютеры в кол-ве 20 шт. 

 
 
9. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов. 

           Методические рекомендации для студентов по освоению дисциплины «Управление 
проектами в строительстве». 

            Цель методических рекомендаций  

- обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также 
выполнения различных форм самостоятельной работы. 

9.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины 

Студентам необходимо ознакомиться: 

http://www.fa.ru/chair/gf/education/Documents/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.pdf%23page=2
http://www.fa.ru/chair/gf/education/Documents/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83.pdf%23page=2
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- с содержанием рабочей программы дисциплины (далее - РПД), с целями и задачами дисци-
плины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими 
разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте ка-
федры, с графиком консультаций преподавателей кафедры. 

9.1.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям  

(теоретический курс) 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют  

глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов 
всегда находится в центре внимания кафедры. 

Студентам необходимо: 

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэко-
номить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литера-
туры; 

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, пред-
ставленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» 
(таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, 
дополнен непосредственно на лекции; 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 
лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литера-
турным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору 
(по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. Не оставляй-
те «белых пятен» в освоении материала. 

9.1.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям. 

Студентам следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам про-
работать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лек-
ции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменитель-
ной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так  как в них могут 
быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; 
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- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понима-
ние проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к препо-
давателю. 

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного реше-
ния задач или не подготовившиеся к данному  практическому занятию, рекомендуется не 
позже чем в 2-х недельный срок  явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 
теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими 
на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить положенные 
баллы за работу в соответствующем семестре. 

9.2. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домаш-
них заданий 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, 
которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По 
каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоя-
тельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: 
задания должны исполняться самостоятельно и  представляться в установленный срок, а 
также соответствовать установленным требованиям по оформлению. 

Студентам следует:  руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным 
РПД. 

10.Методические рекомендации для преподавателя. 
 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем,  ведущим лекционные заня-
тия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими лабораторные занятия. 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без раз-
решения ректора или проректора не допускается (за исключением работников уни-
верситета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими долж-
ностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестаци-
онные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряже-
нием по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопро-
вождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время от-
вета – не более 15 минут. 
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- Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-
просы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теорети-
ческих вопросов, давать задачи, которые изучались на лабораторных занятиях, с де-
монстрацией компьютерного выполнения расчетов. 

- Сдаче экзамена должна предшествовать оценка выполнения реферата.  
 

 

 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования по специальности 08.05.01 Строительство уни-
кальных зданий и сооружений 

 

 

 

 

Программу составил:  

доцент, к.т.н.                                                                                                           /В.А. Кузнецов / 

 

 

Программа утверждена на заседании кафедры “Промышленное и гражданское 
строительство” « 28  »   августа   2018 г., протокол № 1.  

 
 

 

Заведующий кафедрой   

доцент, к. т. н.                                                                                                              /А.Н. Зайцев/ 
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Приложение 1  
к рабочей программе  

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ и ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 (МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)  

 
 

Направление подготовки: 08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 
 
  

Специализация 
Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений 

 
Вид профессиональной деятельности: (В соответствии с ФГОС ВО) 

 
Форма обучения: очная 

 
 
 

Кафедра: Промышленное и гражданское строительство 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Управление проектами в строительстве.  

Состав: 1. Паспорт фонда оценочных средств 

     2. Описание оценочных средств: 

             - показатель уровня сформированности компетенций; 
- перечень оценочных средств по дисциплине 

 

 

Составители: доцент, к.т.н. Кузнецов В.А. 

 

 

 

Москва, 2019 г. 
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Таблица 1 

ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Управление проектами в строительстве  
ФГОС ВО 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

 

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
 профессиональные  компетенции: 
КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Технология 

формирования 
компетенций 

Форма 
оценочно-
го сред-
ства* 

Степени уровней освоения компетенций 
ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

ОПК-3 Способен принимать 
решения в профессио-
нальной деятельности, 
используя теоретиче-
ские основы,  норма-
тивно-правовую базу, 
практический  опыт ка-
питального строитель-
ства, а также знания о 
современном уровне его 
развития 

знать: методы поиска, 
хранения и анализа ин-
формации, необходимой 
для решения профессио-
нальных задач 

уметь: использовать ин-
формационные и компью-
терные технологии в про-
фессиональной деятельно-
сти 

владеть: основными мето-
дами и средствами полу-
чения, хранения, перера-

лекции, самосто-
ятельная работа, 
практические 
занятия 

РТ Базовый уровень 
- способен осуществлять поиск, хранение, обра-
ботку и анализ информации из различных и баз 
данных 
Повышенный уровень 
- способен представлять ее в требуемом форма-
те  
Повышенный уровень 
- способен использовать информационные, 
компьютерные и сетевых технологии 
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ботки информации 

ОПК-4 Способен  разрабаты-
вать проектную и рас-
порядительную  доку-
ментацию, участвовать 
в разработке  норма-
тивных правовых актов 
в области капитального 
строительства  

знать: 

• нормативную базу в об-
ласти инженерных изыска-
ний 

уметь: 

• проектировать здания, 
сооружения, инженерные 
системы и оборудование 
планировки и застройки 
населенных мест 
 
владеть: 

• принципами планировки 
и застройки населенных 
мест 

лекция, самосто-
ятельная работа, 
практические 
занятия 

 
РТ 

Базовый уровень 
- способен анализировать нормативную базу в 
области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий и сооружений 
Повышенный уровень 
- способен использовать нормативную базу в 
области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудова-
ния, планировки и застройки населенных мест  

ОПК-7 Способен внедрять и 
адаптировать системы 
менеджмента качества 
в производственном 
подразделении с при-
менением различных 
методов измерения, 
контроля и диагности-
ки 

знать: 

методы  менеджмента ка-
чества в производственном 
подразделении с примене-
нием различных методов 
измерения, контроля и ди-
агностики  

лекция, само-
стоятельная ра-
бота, практиче-
ские занятия  
  

 
РТ 
 
 
 
 
 
 
 

Базовый уровень: 
 способен воспроизводить полученные зна-
ния в ходе текущего контроля по владению 
методами проведения инженерных изыска-
ний, по технологии проектирования деталей 
и конструкций 
Повышенный уровень: 
практическое применение полученных знаний 
 по использованию универсальных и 
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уметь: 

использовать  системы ме-
неджмента качества в про-
изводственном подразде-
лении с применением раз-
личных методов измере-
ния, контроля и диагно-
стики  

владеть: 

методами  менеджмента 
качества в производствен-
ном подразделении с при-
менением различных ме-
тодов измерения, контроля 
и диагностики 

специализированных программно-
вычислительных комплексов и систем автома-
тизированного проектирования 

ОПК-9 Способен организовы-
вать работу и управ-
лять коллективом про-
изводственных подраз-
делений по строитель-
ству, обслуживанию, 
эксплуатации,  ремон-
ту, реконструкции, де-
монтажу зданий и со-
оружений, осуществ-
лять организацию и 
управление производ-

знать: 

• техническую 
документацию, стандарты, 
технические условия и 
другие нормативные доку-
менты 

уметь: 

управлять коллективом 

лекция, самосто-
ятельная работа, 
практические за-
нятия,  
 устный колло-
квиум 

РТ 
 

Базовый уровень 
- способен проводить предварительное тех-
нико-экономическое обоснование проектных 
решений 
 Повышенный уровень 
-способен разрабатывать проектную и рабочую 
техническую документацию, оформлять закон-
ченные проектно-конструкторские работы 
 - контролировать соответствие разрабатывае-
мых проектов и технической 
документации заданию 
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ственной деятельно-
стью строительной ор-
ганизации 

производственных подраз-
делений по строительству, 
обслуживанию, эксплуата-
ции,  ремонту, рекон-
струкции, демонтажу зда-
ний и сооружений, осу-
ществлять организацию и 
управление производ-
ственной деятельностью 
строительной организации 

владеть: 

• навыками  организации и 
управления производ-
ственной деятельностью 
строительной организации 

 

*)- Сокращения форм оценочных средств см. в приложении 2 к РП. 
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Приложение 2 
к рабочей программе 

Перечень оценочных средств по дисциплине 
 
 

№ 
ОС 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
Краткая характеристика оценоч-

ного средства 
Представление оценоч-
ного средства в ФОС* 

1 Реферат 
 (Р) 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном 
виде по заданной теме реферата, 
где автор  приводит примеры уси-
ления различных конструкций и 
обосновывает принятые им реше-
ния. 

Темы рефератов 

2 Рабочая тетрадь 
(РТ) 

Дидактический комплекс, предна-
значенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволяю-
щий оценивать уровень усвоения 
им учебного материала. 

Образец рабочей тетради 

 
*)- Темы рефератов,  вопросы к экзамену приведены в Приложении 4 
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Приложение 3 
Структура и содержание дисциплины «Управление проектами в строительстве» по направлению подготовки 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» (бакалавр) 

 

 

 

n/n 

Раздел 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

и трудоемкость в часах 

Виды самостоятельной работы 

 студентов 

Формы 
атте-

стации 

Л П/C Лаб СРС КСР К.Р. К.П. РГР Реферат К/p Э З 

                

1 

 

История развития метода управ-
ления проектами и его концепция. 
Эволюция развития методов 
управления проектами. Этапы 
развития управления проектами в 
России. Понятие проекта и управ-
ления проектом. Базовые понятия 
управления проектами. Окружа-
ющая среда проекта 
Основы управления проектами. 
Жизненный цикл проекта. Клас-
сификация проектов. Участники 
проекта. Объект и субъект управ-
ления в рамках концепции управ-
ления проектами. Стандарты по 

 

 

10 

 

 

 4 9  13         



26 
 

управлению проектами. 

2 

 

Разработка концепции проекта и 
оценки ее эффективности. 
Инициация и разработка концеп-
ция проекта. Цели проекта. Фор-
мирование идеи проекта. 
Методы оценки эффективности 
проекта. 
Категории и виды эффективности. 
Схема оценка эффективности. 
Критерии эффективности проекта. 
 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

4 9  

 

 

13 

 

        

3 

Планирование проекта. 
Виды планов (стратегические, те-
кущие, оперативные). Основные и 
вспомогательные процедуры пла-
нирования. Принципы планирова-
ния. Планирование содержания 
проекта. 
Структуризация проекта и разра-
ботка проектно-сметной докумен-
тации. 
Дерево целей, работ, ресурсов, 
стоимости, участников, матрица 
ответственности. Разработка про-
ектной документации: состав и 
порядок. Экспертиза проекта. По-
рядок проведения экспертизы. 
 

 

 

 

 

10 
 

 

 

 

 

4 
9  

 

 

 

 

13 
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4 

 Материально-техническая подго-
товка проекта. 
Заготовки и поставки. Структура 
задач материально-технический 
подготовки. Органы материально 
– технического обеспечения. Под-
рядные торги и контракты. 
Управление временем проекта. 
Структура процессов «Определе-
ние состава операций» и «Опреде-
ление взаимосвязей операций. Ос-
новные понятия и правила постро-
ение сетевых моделей. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

6 
9  

 

 

 

 

13 
    

+ 

 
   

5 

Материально-техническая подго-
товка проекта. 
Заготовки и поставки. Структура 
задач материально-технический 
подготовки. Органы материально 
– технического обеспечения. Под-
рядные торги и контракты. 
Управление временем проекта. 
Структура процессов «Определе-
ние состава операций» и «Опреде-
ление взаимосвязей операций. Ос-
новные понятия и правила постро-
ение сетевых моделей 

 

 

 

 

10 
 

 

 

 

 

4 
9  

 

 

 

 

14 
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6 

Расчет расписания. 
Оценка длительности операций. 
Метод критического пути. 
Комплексное моделирование рас-
писания и его корректировка. 
Метод анализа и графической 
оценки. Корректировка сетевого 
графика. Управление расписани-
ем. 

 

 

10  

 

 

6 9  

 

 

14         

7 

Оценка стоимости проекта. 
Виды и назначения смет. Методы 
определения сметной стоимости. 
Управление стоимостью проекта. 
Структура управления стоимо-
стью на этапах жизненного цикла. 
Бюджетирование проекта. Отчет-
ность по затратам. Оптимизация 
проекта по показанию время/ сто-
имость. 

 

 

 

10 
 

 

4 
9  

 

 

 

14 
    +    

8 

Контроль стоимости проекта. 
Традиционный метод и метод 
освоенного объема. Оценка теку-
щего статуса проекта. Прогнози-
рование изменений. 
 

 

10  4 9  

 

14         

 Форма аттестации             Э  

 Всего часов по дисциплине в 
шестом семестре.  

  36 72  108     +    
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Приложение 4 
 

Контроль промежуточных и итоговых  знаний студента 

10-й семестр 

Темы рефератов по индивидуальному заданию 

 

                     1.  Условия для успешного проектного финансирования в России. 
                     2.  Основные принципы оценки эффективности проекта. 
                     3.  Денежные потоки инвестиционного проекта. 

4.  Особенности оценки эффективности на разных стадиях разработки и осу-
ществления проекта. 

                     5.  Участники проекта. 
                     6.  Формирование команды проекта. 
                     7.  Стадии существования команды проекта. 

                8. Мониторинг бюджета проекта. 
                9. Порядок разработки смет проектов. 
               10. Технология управления изменениями в управлении проектами. 
               11. Управление стоимостью проекта. 

 12.Контроль  и регулирование проекта. 
 13.Ресурсно-календарный график планирования времени проекта. 
 14. Технология управления личным временем. 
 15.Нормирование, планирование и контроль времени проекта. 
 16.Основные задачи управления ресурсами проекта. 
 17.Система распределения ресурсов проекта. 
 18. Основные процессы обеспечения качества проекта. 
 19. Контроль качества проекта. 
 20. Управление завершением проекта. 

 
 

Вопросы к экзамену по дисциплине  
«Управление проектами в строительстве» 

 
1. Факторы ближнего и внешнего окружения, влияющие на управление проектами. 
2. История зарождения управления проектами как самостоятельной сферы деятель-

ности? 
3. Использование методов сетевого планирования и управления в управлении про-

ектами? 
4. Понятие и признаки проекта?  
5. Классификация проектов? 
6. Системный подход в управлении проектами? 
7. Процессы управления проектами? 
8. Жизненный цикл проекта? 
9. Структурная декомпозиция работ проекта? 
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10. Этапы и правила разработки структурной декомпозиции работ проекта? 
11. Содержание прединвестиционной стадии проекта? 
12. Типы и задачи проектных фирм? 
13. Функции проектных фирм? 
14. Основные этапы финансирования проекта? 
15. Анализ жизнеспособности проекта? 
16. Основное содержание концепции проекта? 
17. Цель концепции проекта? 
18. Порядок разработки концепции проекта? 
19. Контроль исполнения бюджетного проекта? 
20. Цель и назначение контроля  в управлении проектами? 
21. Методы контроля проектов? 
22. Принципы построения эффективной системы контроля проектов? 
23. Организация проектного финансирования? 
24. Исследование инвестиционных возможностей? 
25. Бизнес план инвестиционного проекта? 
26. Планирование затрат и методы разработки бюджетного бюджета проекта? 
27. Распределение рисков при проектном финансировании? 
28. Способы и источники финансирования проекта? 
29. Основные формы проектного финансирования? 
30. Преимущества проектного финансирования? 


	Состав: 1. Паспорт фонда оценочных средств
	2. Описание оценочных средств:
	- показатель уровня сформированности компетенций;
	Структура и содержание дисциплины «Управление проектами в строительстве» по направлению подготовки

